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Määritelmät
Inventointi Tässä tapauksessa purkutyöhön liittyvien rakennusosien ja
rakenteiden luettelointia eli esimerkiksi sijainnin ja mittojen
määrittämistä purettavista ja säilytettävistä rakennusosista.
Lisätyö Rakennushankkeen urakkaohjelman lisäksi muodostuva
työsuoritus, joka laskutetaan erikseen muusta urakassa
määritetystä työstä.
Läpivienti Esimerkiksi putken tai kanavan osa, joka läpäisee seinän tai
katon. Läpivienteihin liittyvät reikien poraamiset ja sahaami-
set rakennusosiin.
Muutostyö Urakasta poikkeava työ, kun jokin työsuoritus on syytä
muuttaa alkuperäisiä suunnitelmia poikkeavaksi. Saattaa
johtaa muuttuviin kustannuksiin alkuperäiseen työsuorituk-
seen verrattuna. Jos kustannukset kasvavat alkuperäiseen
verrattuna, on tämä muutostyön osa lisätyötä.
Peruskorjaus Rakennushanke, joka on osa kohteen elinkaaren aikaista
ylläpitoa. Peruskorjauksessa kohde korjataan sen kulutuk-
sen vaatimassa laajuudessa.
Perusparannus Rakennushanke, joka tähtää kohteen korjaamista sen alku-
peräistä tasoa paremmaksi. Perusparannus on osa kohteen
pitämistä ajanmukaisena.
Projektipankki Helsingin kaupungin Kiinteistöviraston ylläpitämä tietokanta,
johon sisällytetään tiedot kiinteistöjen elinkaaren aikana ta-
pahtuvista korjaus-, muutos- ja ylläpitotöistä. Korjausraken-
nushankkeen aikana Projektipankkiin kootaan suunnitelmat
ja muut dokumentit helpottamaan osapuolten välistä yhteis-
työtä.
Purku-urakka Purku-urakka sisältää urakkaohjelmassa määritetyt purku-
työt sekä niitä edeltävät valmistelevat työt, kuten säilytettä-
vien rakenteiden suojaamisen. Purku-urakka päättyy purku-
alueen siivoamiseen sekä purkutöiden tarkastamiseen ja
hyväksymiseen.
Rakennusosa Rakennusosat ovat rakenteellisia kokonaisuuksia, joista
rakennus koostuu. Rakennusosia ovat muun muassa väli- ja
ulkoseinät, väli- ja yläpohjat sekä hormit ja kuilut.
Rakennusselostus Rakennusselostus laaditaan osana rakennushankkeen to-
teutussuunnittelua yhdessä työpiirustusten ja muiden toteu-
tussuunnitelmien kanssa. Rakennusselostuksessa selvite-
tään muun muassa työssä käytettävät materiaalit ja mene-
telmät.
Reikäsuunnittelu Reikäsuunnittelu tai varaussuunnittelu on rakennesuunnitte-
lun osa-alue, jossa suunnitellaan rakennusosiin tarvittavat
lävistykset LVIS-suunnittelijoiden laatimien varausten perus-
teella.
Reikävaraus Reikävaraus tai varaus on rakennusosan kohta, johon
suunnitellaan porattavaksi reikä esimerkiksi putki- tai kana-
vareittejä varten.
Resurssi Resurssi on työn suorittamiseen tarvittava voimavara, kuten
työvoima sekä työhön käytettävät tarvikkeet, koneet ja lait-
teet.
Roilo Roilo tai johtotie on rakennusosaan tehtävä ura, johon upo-
tetaan esimerkiksi sähköjohto. Nimitystä käytetään myös
isommista uramaisista lattia-avauksista.
Sulkutila Haitta-aine- ja mikrobivauriokorjausten yhteydessä raken-
nettava väliaikainen suojarakenne, joka eristää purkualueen
muista tiloista. Sulkutila on voitu jakaa osiin niin, että yhdes-
sä osassa puhdistaudutaan ja toisessa suoritetaan työhaala-
rien vaihto ja poistuminen.
Tehtäväsuunnittelu Tehtäväsuunnittelussa suunnitellaan työn toteutusta siten,
että lopputulos vastaa asetettuja ajallisia ja laadullisia vaa-
timuksia.
Tietomalli Tietomalli on kolmiulotteinen malli rakennuskohteesta ja
siihen liittyvistä talotekniikan asennuksista. Tietomallin ra-
kenteet, rakennusosat ja asennukset sisältävät tarvittavat
materiaali-, aikataulu- ja määrätiedot.
Työsuoritus Työsuoritus on yksittäisen tehtävän suorittaminen alkaen
valmistelevista töistä ja päättyen työn valmiuden ja laadun
toteamiseen. Työsuoritus on esimerkiksi oviaukon sahaami-
nen väliseinään.
Työvaihe Rakennushanke jaetaan työvaiheisiin, jotka koostuvat yksit-
täisistä työsuorituksista. Kohteessa suoritettavat purkutyöt
ovat usein yksi työvaihe, joka sisältää rakenteiden ja raken-
nusosien purun määrätyssä laajuudessa.
Törmäystarkastelu Törmäystarkastelussa tutkitaan ja todetaan, ettei eri suunnit-
telualojen asennuksissa ole ristiriitaisuuksia, eli esimerkiksi
vesijohtojen reitit eivät törmää kanavareittien kanssa. Vas-
taavasti todetaan, etteivät LVIS-asennukset törmää olemas-
sa oleviin rakennusosiin tai vanhoihin, säilytettäviin asen-
nuksiin.
11 Johdanto
Insinöörityö tehdään Helsingin kaupungin rakentamispalvelu Staran Rakennustekniik-
kaosastolle. Osasto suorittaa Helsingin kaupungin kiinteistöjen peruskorjauksia ja -
parannuksia. Rakennustekniikka jakautuu kolmeen yksikköön: konepajaan, korjausra-
kentamiseen ja rakennusprojekteihin. Rakennusprojektit on erikoistunut muun muassa
sairaaloiden, koulujen ja päiväkotien vaativiin peruskorjauksiin, joiden aikana työsken-
nellään tiiviisti vuorovaikutuksessa käyttäjien kanssa. Yksikön toiminta onkin asiakas-
lähtöistä, ja jokapäiväisessä työssä toimitaan asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan.
Kuva 1. Staran Rakennustekniikan organisaatiokaavio vuoden 2013 alusta lähtien.
Insinöörityön taustalla ovat korjaushankkeiden purkutyöt, joita on usein erittäin haasta-
va suunnitella kattavasti etukäteen. Purkutöiden aikana ilmenee lähes poikkeuksetta
yllätyksiä, joita on suunnitteluvaiheessa vaikea ennakoida. Rakenteiden kunto ja omi-
naisuudet poikkeavat vanhoista suunnitelmista ja kuntotutkimuksista. Lisäksi puretta-
essa ”pintaa syvemmälle” löydetään usein esimerkiksi haitta-aineita, jotka eivät käy ilmi
suoritetuissa kartoituksissa.
2Purkutyövaiheen yllätyksellisyys johtaa väistämättä siihen, että Staran työmaahenkilös-
tön ja rakennesuunnittelijoiden välistä yhteistyötä on syytä jatkuvasti kehittää. Insinööri-
työn tavoitteena on kehittää purkutyövaiheen aikaisia toimintoja, jotka liittyvät rakenne-
suunnittelijan ja työnjohdon väliseen yhteistyöhön. Näitä toimintoja ovat muun muassa
pääurakoitsijan laatima purkusuunnitelma, jonka pohjana on rakennesuunnittelijan pur-
kutyöselostus. Rakennesuunnittelijalle laaditaan ohjeistus purkutyöselostuksen raken-
teesta, joka parhaiten palvelee työmaajohtoa ja työmaan tehtäväsuunnittelua. Vastaa-
vasti kehitetään reikäpiirustusten laatimis- ja täydentämisprosessia.
Insinöörityön toisena tavoitteena on koota mahdollisimman laaja kokonaisuus rakentei-
den purkamiseen liittyvistä osatekijöistä sekä esittää vaihtoehtoisia toteutustapoja ja
kehitysehdotuksia niihin liittyen. Osatekijät liittyvät kantavien ja kevyiden pysty- ja vaa-
karakenteiden tuentaan, sekä haitta-aineita sisältäviin rakennusosiin. Työmaajohdolle
esitetään tietoa vaihtoehtoisista purettavien rakenteiden tuentatavoista ja suoritetaan
vertailua eri tuentaratkaisujen välillä.
Insinöörityön lopputuloksena syntyy raportti, jonka tarkoituksena on tuoda esille vaihto-
ehtoja purkutöiden toteuttamiseen, sekä kehittää suunnitteluprosessia ja yhteistyötä
suunnittelijan ja työmaan välillä. Kattavammat, työmaata entistä paremmin palvelevat
suunnitelmat sekä tehokkaampi yhteistyö vähentävät purkutöiden aikataulun viivästy-
mistä ja syntyviä lisä- ja muutostöitä. Lisäksi työturvallisuus paranee purkutöiden toteu-
tuksessa.
32 Rakennesuunnittelu ja purkutyö
2.1 Yleistä
Insinöörityössä käsitelty purkutyö ja siihen liittyvä rakennesuunnittelu ovat osa korjaus-
rakennushanketta. Purkutyöllä ei siis tässä tapauksessa tarkoiteta koko rakennuksen
tai sen merkittävän osan purkamista myöhempää uudisrakentamista varten. Purkutyöl-
lä tarkoitetaan yksittäisten rakennusosien, kuten kantavien ja kevyiden väliseinien sekä
välipohjalaattojen purkamista. Purkutyöllä tarkoitetaan lisäksi reikien, aukkojen ja roilo-
jen tekoa edellä mainittuihin rakenteisiin sekä rakenteiden pintamateriaalien, kuten
rappauksen purkamista. Purkutyö on osa korjausrakennuskohteen peruskorjausta tai -
parannusta. Rakenteiden purulla tähdätään vanhan tilan muuttamiseen uutta käyttötar-
koitusta vastaavaksi.
Korjausrakennushankkeen purkutyövaihe on keskeinen osa koko korjaustyön kulkua.
Purkutyö käynnistää korjaushankkeen toteutuksen, joten sen onnistuminen vaikuttaa
hankkeen kaikkiin seuraaviin työvaiheisiin. Muista työvaiheista poiketen purkutyöpro-
sessi kehittyy ja tarkentuu työvaiheen edetessä usein merkittävästi. Purkutyön toteutus
aloitetaan ennakkosuunnitelmien pohjalta, mutta työn edetessä kohdataan usein yllä-
tyksiä ja ongelmakohtia. Ongelmat johtuvat osittain puutteellisesta suunnittelusta, kun
esimerkiksi rakenteiden kantavuutta ei ole selvitetty, purettavien kohteiden tai
rei’itysten sijaintia ei ole määritetty riittävällä tarkkuudella tai rakenteiden purkupiirus-
tukset ovat ristiriidassa muiden toteutuspiirustusten kanssa.
Purkutyön hyvällä ennakkosuunnittelulla vähennetään eteen tulevia ongelmakohtia
sekä niistä johtuvia lisä- ja muutostöitä. Purkutöiden ennakkosuunnitteluun osallistuvat
rakennuttaja, pääsuunnittelija ja rakennesuunnittelija yhdessä putki-, ilmanvaihto- ja
sähkösuunnittelijan kanssa. Ennakkosuunnittelulla vaikutetaan työvaiheen aikatauluun,
kustannuksiin ja työturvallisuuteen sekä edelleen koko hankkeen onnistumiseen. Kun
suunnitelmat, työselostukset ja piirustukset on laadittu selkeästi ja havainnollisesti,
pääurakoitsijan tehtäväksi jää pääasiassa työn suorittaminen. Toisin sanoen pääura-
koitsijan ei tarvitse käyttää ylimääräistä aikaa ja resursseja esimerkiksi purkutyön laa-
juuden selvittämiseen, vaan pääurakoitsija voi suoraan suunnitella, millä henkilöstöllä
ja aikataululla purkutyö toteutetaan. Ennakkosuunnitelmissa on jo esitetty kaikki tarvit-
4tavat lähtötiedot, esimerkiksi purettavat rakenteet, purkujärjestys, ohjeet työmenetelmi-
en valintaan ja tarvittavat tuennat purkutyön yhteydessä. [1, s. 1.]
Luvussa 2.2 esitetään purkutyön suunnittelu ja purkutyön keskeiset osa-alueet raken-
nesuunnittelijan näkökulmasta. Osa-alueisiin kuuluvat kantavien rakenteiden purku ja
purkuun liittyvät tuennat, kevyiden rakenteiden purku, reikien ja aukkojen teko raken-
teisiin sekä erilaisten terveydelle haitallisten ja vaarallisten aineiden vaikutus purkutyö-
hön. Luvussa kerrotaan, mitä alustavia tutkimuksia ja lähtötietoja rakennesuunnittelija
tarvitsee purkutyön suunnitteluun. Luvussa 2.3 esitetään purkutyöstä laadittavat suun-
nitelmat rakennesuunnittelijan osalta sekä niiden pohjalta laadittavat pää- ja purku-
urakoitsijan työmaasuunnitelmat.
2.2 Rakenteiden purku
2.2.1 Suunnittelun lähtötiedot
Rakennuttajan laatima purkuohjelma on yksi rakennesuunnittelijan lähtötiedoista alet-
taessa suunnitella purkutöitä. Purkuohjelmassa esitetään purkutyön laajuus yleisesti,
eli merkitään esimerkiksi pohjakuvaan purettavat rakenteet. Purkuohjelmassa esitetään
lisäksi purettaviin rakenteisiin liittyvät kartoitukset. Keskeisimpiä kartoitettavia asioita
ovat terveydelle haitalliset ja vaaralliset aineet sekä purkutuotteet, toisin sanoen raken-
nusaineet, joista purettavat rakenteet koostuvat. Purkuohjelmaan liittyvät myös raken-
nuksesta ja sen osista tehdyt kuntotutkimukset. [1, s. 6.]
Korjausrakennuskohteesta on useimmiten arkistoituna rakennuksen alkuperäiset ra-
kennesuunnitelmat, riippuen monesti rakennuksen rakennusajankohdasta. Suunnitel-
missa esitettyjä asioita ovat esimerkiksi rakennuksen rakennetyypit, rakennusosien
mitat, läpiviennit sekä rakenteista laaditut kantavuuden laskelmat. Alkuperäiset suunni-
telmat antavat useimmiten hyvän suunnan purkutöiden suunnittelulle, mutta niihin ei
koskaan saa täysin tukeutua. Rakennuksen valmistuttua on syytä laatia ajantasaiset
piirustukset, jotka vastaavat rakennuksen valmistumisen jälkeistä tilaa. Ajantasapiirus-
tuksia ja ”punakynämerkintöjä” voi kuitenkin olla hyvin vaihtelevasti laadittu; piirustuk-
set on voitu jakaa useaan eri osaan, tai ajantasapiirustuksia ei välttämättä ole lainkaan
laadittu. [1.]
52.2.2 Kantavat rakenteet ja tuennat
Kantavien rakenteiden purku suunnitellaan siten, että purkutyön toteutus on turvallista
ja että rakenteiden toimivuus säilyy purkutyön aikana ja sen jälkeen. Työturvallisuuteen
liittyviä uhkia ovat esimerkiksi purettavien kappaleiden putoamiset tai kaatumiset sekä
purkutyöstä aiheutuvat rakenteiden toiminnan heikkenemiset, kuten liialliset painumat,
notkahtamiset ja sortumat.
Kantavan seinä- tai välipohjarakenteen purkua varten rakennesuunnittelija laatii selos-
tuksen tai piirustuksen, josta selviää rakenteen sijainti ja purkuun liittyvien tuentojen
paikat. Rakennesuunnittelija laatii vastaavat suunnitelmat myös rakenteeseen puretta-
van aukon tapauksessa. Jokaisen rakenteen tai aukon purkamisen yhteydessä laadi-
taan aina tapauskohtaiset suunnitelmat purkujärjestyksestä, -menetelmistä, tuentatar-
peesta ja tuennan määrästä. Rakennesuunnittelijan on suoritettava tapauskohtainen
ennakkosuunnittelu mahdollisimman tarkasti vanhojen suunnitelmien sekä omakohtais-
ten mittausten ja katselmoinnin avulla. [2, s. 4.]
Jos purkutyön yhteydessä työmenetelmiin on tarve tehdä muutoksia, on urakoitsijan
hyväksytettävä muutokset aina rakennesuunnittelijalla. Purkutyötä valmisteltaessa ura-
koitsija mittaa ja merkitsee rakenteen tai aukon paikan suunnitelmien mukaisesti. Ura-
koitsija varmistaa lisäksi, että tuentaan on varattu asianmukaiset tarvikkeet. Rakenne-
suunnittelija tarkistaa ennen purkutoimenpiteen aloittamista, että valmistelevat työt on
tehty suunnitelmien mukaisesti. [2, s. 4.]
Kun kantava rakenne tai sen osa puretaan, on ympäröiviä rakenteita tarvittaessa vah-
vistettava, jotta kuormat saadaan jaettua oikein uudessa tilanteessa. Esimerkkinä voi-
daan mainita kantava väliseinä, johon sahataan kulkuaukko. Purkutöiden jälkeen au-
kon yläpuolelle valetaan ylityspalkki, tai yläpuolisen seinän osuus vahvistetaan raudoit-
teilla niin, että se toimii kantavan palkin tavoin. Ylityspalkki kantaa yläpuolelta tulevat
kuormat ja jakaa ne oviaukkoa ympäröiville seinän osille. Purkutyön aikana oviaukon
yläpuolella ei vielä ole kantavaa palkkia. Tällöin purettavan aukon yläpuolinen sei-
nänosa on tarvittaessa tuettava niin, että tuennat kantavat myöhemmän palkin tavoin
yläpuoliset kuormat ja seinänosan oman painon sekä jakavat kuormat tasaisesti ala-
puolisille kantaville rakenteille. Seinänosa voidaan tukea myös sivusuunnassa, jolloin
tuennat ottavat vastaan purkutyön yhteydessä syntyvät rasitukset. [2.]
6Väliaikaisen tuennan toteuttamiseen käytettävät menetelmät ja tarvikkeet vaihtelevat
riippuen rakennetyypistä, rakenteen kuormista, lujuudesta ja purettavan aukon koosta.
Esimerkin mukaiseen pystyrakenteeseen tehtävän kulkuaukon tapauksessa yläpuoli-
selta seinänosalta tulevat kuormat voidaan jakaa viereisille seinänosille latta- tai kulma-
teräksillä. Lattaterästuentaa käytetään esimerkiksi muuratun väliseinän yhteydessä.
Tuentatavassa myöhemmin valettavan ovenylityspalkin tai muun vahvisteen yläpuolelle
pultataan seinän molemmille puolille lattateräkset. Tuentatapa sitoo seinän yläosan
purkutyön ajaksi. [3, s. 7.]
Kuva 2. Seinän väliaikainen tuenta lattateräs-pulttiyhdistelmällä ja kulmateräksellä. [3.]
Kuva 2 esittää periaateratkaisut kantavan seinän latta- ja kulmaterästuennoista. Kulma-
terästuennassa myöhemmin purettavan aukon yläpuolelle sahataan ura, johon kulma-
teräs asennetaan. Tämän tuentatavan valintaan vaikuttaa merkittävästi tuettavan sei-
nän paksuus ja rakennekerrokset; riittääkö, että asennetaan kulmateräs vain toiselle
seinän puolelle, vai onko syytä asentaa teräkset seinän molemmin puolin. Sekä latta-
että kulmaterästuenta jatketaan riittävän pitkälle yli purettavasta aukosta, kuten myö-
hemmin valettava ylityspalkki, jolloin leikkausmurtoa ei pääse tapahtumaan ja yläpuoli-
nen seinänosa ei halkea tai putoa leikkausvoiman vaikutuksesta. Edellä mainittuja tu-
entaratkaisuja voidaan käyttää myös kulkuaukon pysyvänä tukena. Tällöin ei tarvitse
erikseen valaa kuvan 2 mukaista ylityspalkkia. [3.]
72.2.3 Vaakarakenteiden tuennat
Seuraavassa käsitellään erikseen vaakarakenteiden purkuun liittyviä tuentoja. Vaaka-
rakenteiden väliaikaiset tuentaratkaisut ovat usein pystyrakenteita monimutkaisempia
ja haastavampia. Vaakarakenteiden työnaikaiset tuennat on usein tehtävä monessa
osassa, ja rakenteen purkujärjestykseen on kiinnitettävä erityistä huomiota. Lisäksi
välipohjalaatan tai laatan osan purkuun liittyvät uhkatekijät on huomioitava ja työturval-
lisuudesta on huolehdittava.
Vaakarakenteita, kuten välipohjalaattoja tai laatan osaa purettaessa on huolehdittava
siitä, että laatalta tulevat kuormat siirretään alapuolisille kantaville rakenteille. Kun laat-
taan puretaan aukko, voidaan laatan kantavuus uudessa tilanteessa varmistaa vala-
malla viereisiin kantaviin seiniin tukeutuvat palkit, jotka toimivat laatan tukirakenteina
myös jatkossa. Palkin kantavuus voidaan toteuttaa myös työnaikaisilla tuennoilla, kun
palkkien valaminen ennen purkutyötä ei ole mahdollista. [3, s. 8.]
Kuva 3. Periaatepiirros välipohjalaatan tai laatan osan purkutyön aikaisesta tuennasta. [3.]
Työnaikaisia pystytukia käytetään myös purettaessa kokonainen välipohjalaatta. Tällöin
laatan purku voidaan jakaa osiin kuvan 3 mukaisella tavalla. Purkutyö aloitetaan laatan
päästä ja laattaan puretaan aukko samalla tavalla, kuin laatan osaa purettaessa. Laatta
kannatetaan pystytuilla tehdyn aukon vierestä. Laatan purkutyö jatkuu vaiheittain pur-
kamalla laatta osa kerrallaan ja tukemalla laatta kunkin osan kohdalta pystysuuntaisilla
tuennoilla. Tuentaan voidaan käyttää puuta tai esivalmisteisia metalliosia. [3, s. 8.]
8Välipohjalaatta voidaan purkaa myös tukitelineitä apuna käyttäen. Tukitelineitä voidaan
käyttää erityisesti laajemmissa ja haastavammissa purkutöissä ja niiden etuna on
muun muassa se, että telinetasoista voidaan rakentaa yhtenäinen tukipohja purettavan
laatan alapuolelle. Telineet mitoitetaan työnaikaisille kuormille niin, että purkutyö voi-
daan toteuttaa niiden varassa alusta loppuun. Purettava laatta voidaan sahata tai piika-
ta halutun kokoisiksi osiksi telinetason päällä, ja purkutuotteet voidaan kuljettaa pois
telinetasoa pitkin. [4.]
Kuva 4. Tukitelinetaso, jonka päällä laatta voidaan purkaa osittain tai kokonaan.
Käytettäessä tukitelineitä voi rakennesuunnittelija tarvittaessa käyttää apuna telinera-
kenteiden suunnittelijaa. Tukitelineiden pystytyksestä, käytöstä ja purkamisesta laadi-
taan erillinen telinesuunnitelma purkutyöselostuksen liitteeksi. Telinesuunnitelma voi
olla valmistajan telineistä laatima käyttöseloste sellaisenaan. Tilanteissa, joissa telinei-
den valmistajan käyttöseloste ei sisällä kaikkia tarvittavia tietoja telineisiin liittyvistä
osa-alueista, telinesuunnitelmaan lisätään tarvittavat osat täydentämään selostetta. [4,
s. 30.]
Tukitelineitä, kuten myös muita väliaikaisia pystytukiratkaisuja käytettäessä on tärkeää
perustaa tukijärjestelmä oikeaoppisesti. Pystytuennan tarkoituksena on jakaa laatalta
tulevat kuormat alapuolisille rakenteille. On siis varmistuttava, että alusta kantaa sille
tulevat kuormat. Tarvittaessa kuormat voidaan siirtää erilaisilla perustusvaihtoehdoilla
9läheisille kantaville rakenteille. Kuormia voidaan jakaa esimerkiksi aluslankuilla ja siir-
tää niitä läheisille kantaville seinille tai alemman välipohjalaatan kantaville palkeille. [3.]
2.2.4 Rei’itys
Esimerkiksi uusia vesijohtoja ja viemäreitä sekä ilmanvaihtokanavia varten porattavat
reiät on korjausrakennushankkeessa usein erotettu varsinaisesta purku-urakasta. Rei-
kien poraus on oma kokonaisuutensa ja siitä on usein mielekästä laatia oma urakkansa
purku-urakan rinnalle. Isommat aukot, kuten lattioiden avaukset ja kulkuaukkojen teko
sen sijaan sisällytetään käytännössä aina varsinaiseen purku-urakkaan. Vaikka reikien
teko on oma kokonaisuutensa, voidaan se lukea purkutyöksi. Reikäsuunnittelu on osa
korjausrakennushankkeen purkutöiden rakennesuunnittelua.
Reikien onnistunut toteutus purkutyövaiheessa vaatii tehokasta yhteistyötä rakenne-
suunnittelijan ja talotekniikan suunnittelijoiden välillä. Reikäsuunnittelussa on sovitetta-
va yhteen talotekniikan asennusten, kuten putkien ja kanavien, reitit ja toisaalta raken-
teelliset seikat, eli mihin rakenteisiin reikien poraaminen on mahdollista. Kevyisiin, ei-
kantaviin väliseiniin reikien suunnittelu on usein helppoa, eikä vaadi tarkempia raken-
teellisia tarkasteluja. Jos välipohjalaattaan porattavat reiät eivät ole merkittävän lähellä
toisiaan, ei niitä tarvitse ottaa huomioon laatan kantavuuden tarkastelussa. Aina on
kuitenkin huomioitava, miten reikien poraus vaikuttaa laatan raudoitukseen. Ongelmal-
lisemmiksi kohdiksi muodostuvat usein palkit ja muut kantavat rakenteet.
Esimerkkinä hankalasta kohdasta reikäsuunnittelussa voidaan mainita ovenylityspalkki,
jonka yläpuolella on vähän tilaa tai yläpuolella kulkee säilyviä asennuksia, kuten sähkö-
ja vesijohtoja. Tällöin on tarkoin tutkittava, voidaanko vanha palkki lävistää. Ajoittain
palkin toiminnan kannalta reikien poraaminen ei ole mahdollista, ja talotekniikan suun-
nittelijan on mietittävä putkien tai kanavien kulkureitti uudestaan. Tällaiset suunnitel-
mamuutosten tarpeet tulisi huomata jo korjausrakennushankkeen suunnitteluvaihees-
sa. Kun hanke ja purkutyövaihe ovat jo käynnistyneet, ylimääräiset selvitykset ja muu-
tokset johtavat käytännössä aina lisätöihin ja aikataulun viivästymiseen.
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2.2.5 Haitta-aineiden vaikutus rakenteiden purkuun
Seuraavassa on käsitelty haitta-aineiden, erityisesti asbestin, esiintymistä rakennus-
osissa sekä haitta-aineiden vaikutusta purkutöiden suunnittelussa. Haitta-
ainepurkutyön suunnittelussa on erityisesti huomioitava valittavat purkumenetelmät ja
työturvallisuusnäkökohdat. Työturvallisuuteen liittyvät osastointi ja suojaus, joilla var-
mistetaan työn suorittajien, muun rakennushenkilöstön sekä korjattavan rakennuksen
käyttäjien turvallisuus. Suunnittelussa on tiedostettava lisäksi haitta-ainepurkutyön vai-
kutus purkutöiden kokonaisaikatauluun, sillä haitta-aineita purettavassa tilassa ei pur-
kutyön aikana tule tehdä muuhun purkuun liittyviä töitä ilman asianmukaista koulutusta
ja suojavälineitä.
Purettavat rakennusosat sisältävät terveydelle haitallisia tai vaarallisia aineita raken-
nuksen iästä riippuen. Asbestia ja asbestipitoisia materiaaleja on käytetty rakennus-
osissa 1900-luvun alusta joissain tapauksissa aina 1990-luvulle asti. Runkorakenteissa
asbestia on käytetty muun muassa teräsrakenteiden palonsuojauksessa käytettyihin
massoihin ja paloneristyslevyihin. Asbestia on käytetty rakennuksen paloalueiden läpi-
vientien eristykseen ja tiivistykseen. Asbestin laaja käyttö eristeissä ja tiivisteissä on
perustunut sen erinomaisiin palon- ja lämmöneristysominaisuuksiin. [5, s. 18.]
Julkisivu- ja yläpohjarakenteissa asbestia on käytetty muun muassa verhous- ja tuu-
lensuojalevyissä. Tuulensuojalevyt on valmistettu käyttäen esimerkiksi asbestisement-
tiä tai asbestisementtiselluloosaa. Pintamateriaaleissa asbestia on käytetty laat-
taseinissä vuosina 1960 - 1980. Laatoituksen yhteydessä asbestia ovat sisältäneet
tietyissä tapauksissa itse laatat sekä laattojen kiinnitykseen ja saumaukseen käytetyt
laastit ja liimat. Märkätiloissa asbestia on käytetty seinä- ja lattiatasoitteissa sekä erilai-
sissa bitumi- ja tervahuovissa. [5, s. 18.]
Haitta-ainepurku eroaa tavanomaisesta purkutyöstä muun muassa käytettävien mene-
telmien suhteen, joten rakennesuunnittelijan on osaltaan otettava se huomioon purku-
työn suunnittelussa. Yleisin menetelmä asbestipurkutyössä on osastointimenetelmä.
Osastointia voidaan käyttää myös tavanomaisissa purkutöissä, kun halutaan minimoida
pölyn leviäminen purkukohdetta ympäröiviin tiloihin. Osastointimenetelmässä purettava
kohde eristetään muusta purkualueesta väliaikaisten seinärakenteiden avulla. Suoja-
seinät koostuvat tavallisimmin puurungosta ja muovikalvosta. Osasto jaetaan osiin si-
ten, että itse purkualueelle sijoitetaan käytettävät koneet ja laitteet. Purkualueen ulko-
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puolelle rakennettavassa osassa tapahtuu asbestipurkumiehen puhdistautuminen ja
purkutyössä käytettävien koneiden ja laitteiden puhdistaminen. Esimerkiksi ne ali-
paineistukseen ja imurointiin käytettävien laitteiden osat, joita ei haluta pitää pölyäväs-
sä osassa, sijoitetaan omaan osaansa purkualueen ulkopuolelle. [6, s. 191.]
Kuva 5. Kolmiosainen sulkutila, jossa suoritetaan puhdistautuminen ja poistuminen. [5.]
Jos asbestipurku rajoittuu pienelle alueelle, ja työn suorittaminen tapahtuu nopeasti,
voidaan käyttää purkupussimenetelmää. Tässä menetelmässä purkumies poistaa halu-
tun asbestia sisältävän kappaleen käyttäen tiivistä pussia, joka sisältää työkäsineet.
Purku tapahtuu siis käsin pussin sisäpuolella. Purkutyön jälkeen hienoin pölyävä purku-
jäte imetään pussista imurilla, ja karkeampi jäte kuljetetaan jatkokäsittelyyn pussin si-
sällä. Purkupussimenetelmän hyötynä on, ettei pienelle alueelle rajoittuvaa asbestipur-
kua tarvitse turhaan osastoida suojaseinillä. [6, s. 191-192.]
2.3 Purkutöistä laadittavat suunnitelmat
2.3.1 Purkutyöselostus
Purkutyöselostus on rakennesuunnittelijan laatima asiakirja, jonka pohjalta laaditaan
purkutyön toteutukseen liittyvät tehtäväsuunnitelmat. Purkutyöselostus pohjautuu ra-
kennuttajan laatimaan purkuohjelmaan ja täydentää sitä. Purkutyöselostuksessa ra-
kennesuunnittelija erittelee purettavat rakenneosat, määrittää kullekin osalle erikseen
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purkutavan ja tarvittavat tuenta- ja suojausmenetelmät sekä selostaa purkutyön eri
osa-alueisiin liittyvät työturvallisuusasiat. Purkutyöselostukseen rakennesuunnittelija
liittää rakenteiden kantavuuden laskelmat, tiedot vanhoista suunnitelmista ja purkupii-
rustukset. [1, s. 7.]
Purkutyöselostuksen täydentävissä purkupiirustuksissa selvitetään purettavat ja säily-
tettävät rakenteet yksityiskohtaisesti. Jos esimerkiksi vain jokin tietty seinän osa pure-
taan, on purettava alue esitettävä mittatarkasti. Tarvittaessa purettavan osan mitat esi-
tetään selventävänä tekstinä tai seinäkaaviona. Myös erilaisista tuentaratkaisuista voi-
daan laatia erilliset tuentakuvat. Jos purettavan rakenteen tuennassa käytetään esi-
merkiksi esivalmisteisia tukirakenteita, kuten tukitelinejärjestelmää, on purkutyöselos-
tukseen liitettävä telinevalmistajan antamat ohjeet telineen pystyttämisestä, käytöstä ja
purkamisesta (2.2.3 Vaakarakenteiden tuennat).
2.3.2 Purkusuunnitelma
Purkusuunnitelma on pääurakoitsijan laatima tuotannonohjauksen asiakirja, joka poh-
jautuu rakennesuunnittelijan purkutyöselostukseen ja edelleen rakennuttajan purkuoh-
jelmaan. Purkusuunnitelma alkaa työvaiheen vastuuhenkilöiden nimeämisellä ja vas-
tuualueiden selkeällä jakamisella. Pääurakoitsija voi laatia purkusuunnitelman koko-
naan itse tai yhdessä valitun purku-urakoitsijan kanssa. Purkusuunnitelma on työmaa-
suunnitelma ja se sisältää tehtäväkohtaisen aikataulun. [1, s. 7-8.]
Purkusuunnitelma myös liitetään osaksi muita työmaasuunnitelmia ja siinä voidaan
tarvittaessa viitata muihin suunnitelmiin, kuten turvallisuus-, palo- ja pelastus- sekä
pölynhallintasuunnitelmaan. Purkusuunnitelma jaetaan kahteen osaan: purkutoimenpi-
teisiin ja purkutöiden työmaasuunnitteluun. Työmaasuunnittelusta käytetään myös tar-
kempaa nimitystä purkutyösuunnitelma. Jos purkutyösuunnitelmalle on tarvetta, voi
purku-urakoitsija laatia sen erillisenä varsinaisesta purkusuunnitelmasta. [1, s. 7-8.]
Purkutoimenpiteet voidaan esittää Purkutoimenpiteet ja -sopimus (Ratu 5009) -
lomakkeen avulla. Lomakkeessa on taulukoituna muun muassa purettavat rakenteet,
purkuvaiheen ajoitus, purkutöihin liittyvät luvat ja katselmukset, kuhunkin purettavaan
osaan liittyvät toimenpiteet, muut työmaasuunnitelmat sekä urakkakilpailutus ja urak-
kasopimusasiat. Lomaketta voidaankin hyödyntää purku-urakkasopimuksena. Kaikkiin
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taulukon osa-alueisiin on kirjattuna kunkin osan vastuuhenkilöt ja päivämäärä, jolloin
osa-alue on suoritettava. [1, s. 8.]
Jos purkutyövaiheesta laaditaan erillinen purkutyösuunnitelma, voidaan sen pohjana
käyttää esimerkiksi lomaketta Purkutyösuunnitelma (Ratu 5010). Purkutyösuunnitel-
massa purku-urakoitsija esittää yksityiskohtaisesti menetelmät, jotka on valittu työn
suorittamiseen. Menetelmien valinta perustuu muun muassa rakennesuunnittelijan työ-
selostuksessa antamiin ohjeisiin. Purkutyösuunnitelmaan liitetään myös tiedot käytettä-
vistä koneista ja laitteista sekä purkujätteen lajittelusta, siirrosta ja loppusijoituksesta.
Purkutyösuunnitelmassa selostetaan myös työvaiheen työturvallisuusnäkökohdat, ku-
ten suojaus, pölyntorjunta ja putoamissuojaus, joissa viitataan myös muihin työmaan
turvallisuuteen liittyviin suunnitelmiin. [1, s. 8.]
Kuva 6. Purkutyön suunnitelmat, suunnitelmien laatijat ja suunnitelmien väliset yhteydet. [1.]
Kuva 6 esittää suunnitelmien valossa purkutöiden suunnitteluprosessin, joka alkaa ra-
kennuttajan hankkeen työnsuunnitteluun liittyvällä purkuohjelmalla. Pääurakoitsijan
purkutöistä laatimat työmaasuunnitelmat perustuvat suoraan rakennuttajan ja rakenne-
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suunnittelijan laatimiin suunnitelmiin. Pääurakoitsija hyväksyttää purkusuunnitelmansa
rakennesuunnittelijalla, joka tarkistaa, että urakoitsijan suunnittelemat toimenpiteet ja
työmenetelmät vastaavat annettuja ohjeita. [1, s. 4.]
2.3.3 Reikäpiirustus
Reikäsuunnittelu kuuluu rakennushankkeen rakennesuunnitteluun. Uudisrakennus-
hankkeissa reikäsuunnittelu sisältyy kokonaisuudessaan ennakkosuunnitteluvaihee-
seen, mikä tarkoittaa, että reikäpiirustuksiin tulee hyvin vähän muutoksia tai lisäyksiä
rakennusvaiheen aikana. Korjausrakennushankkeessa tilanne on toinen, sillä raken-
nus- ja talotekniikan läpivientien vaatimat reiät ja aukot tehdään uusien rakenteiden
lisäksi suurelta osin vanhoihin, olemassa oleviin rakenteisiin. Monessa tilanteessa voi-
daan hyödyntää vanhojen talotekniikan asennuksien reikiä, mutta uusien reittien koh-
dalla on aina porattava uusia reikiä.
COBIM-kehittämishankkeen lopputuloksena syntynyt julkaisu Yleiset tietomallivaati-
mukset 2012 esittää vaihtoehtoisia tapoja toteuttaa tietomallipohjainen reikä- ja va-
raussuunnittelu. Insinöörityössä näitä vaihtoehtoja sovellettiin korjausrakennushank-
keen 2D-reikäsuunnittelussa ja vaihtoehdoista muodostettiin kaksi vaihtoehtoa, joilla
reikien ennakkosuunnittelu voidaan toteuttaa. Yleisesti voidaan todeta, että rakenne-
suunnittelija on aina viime kädessä vastuussa reikä- ja varaussuunnitelmien tarkistami-
sesta ja hyväksymisestä.  [7, s. 7.]
Ensimmäinen vaihtoehto perustuu siihen, että talotekniikan suunnittelijat laativat reikä-
piirustukset itse sen pohjalta, miten heidän asennustensa varaukset vaativat läpiviente-
jä. Vaihtoehdon etuna on se, että suunnittelijat toteuttavat piirustukset yhteistyössä,
jolloin päällekkäisyyksien ja törmäysten määrä eri varausten kohdalla vähenee. On
kuitenkin muistettava, että rakennesuunnittelijan on varmistuttava siitä, että putkien ja
kanavien reittien varrelle porattavat läpiviennit on mahdollista toteuttaa niin, ettei reitti-
en varrelle osu kantavia rakenteita, kuten palkkeja. [7, s. 7.]
Toisessa vaihtoehdossa rakennesuunnittelija laatii reikäpiirustuspohjat ja itse reikäpii-
rustukset LVIS-suunnittelijoiden reikävarauksia pohjana käyttäen. Jos varausten mu-
kainen reikien sijoittaminen on esimerkiksi kantavien palkkien takia mahdotonta, on
talotekniikan suunnittelijan etsittävä vaihtoehtoinen reitti putkille tai kanaville. Kun oi-
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keista reiteistä ja läpivientien sijainneista on varmistuttu jo ennakkoon, vähenee työ-
maa-aikainen selvittely ja edelleen tarpeettomat lisä- ja muutostyöt. [7, s. 7.]
3 Tutkimus insinöörityössä
3.1 Purkutyövaiheen rakennesuunnittelu Staralla
Stara toimii pääurakoitsijana korjausrakennushankkeissa, joiden tilaajana ja rakennut-
tajana on usein Helsingin kaupungin Kiinteistöviraston Tilakeskus. Tilakeskus vastaa
hankkeiden suunnittelun kilpailuttamisesta ja suunnittelijoiden valinnasta. Staran Ra-
kennustekniikkaosaston korjausrakennushankkeissa rakennesuunnittelusta vastaa
usein Helsingin kaupungin Rakennusviraston Arkkitehtuuriosasto. Staran hankkeista
vaativimpia Arkkitehtuuriosaston näkökulmasta ovat ilmanvaihtoon liittyvät peruskorja-
ukset, joiden yhteydessä rakennetaan uusi ilmanvaihtokonehuone sekä lisätään ja
muutetaan ilmanvaihdon rakennetta. Ilmanvaihtoon liittyvässä peruskorjauksessa pur-
kutyöt jakautuvat usein laajalle alueelle rakennuksen eri tiloihin. Tämä johtuu siitä, että
uusia kanavia varten on purettava aukkoja kanavien hormeja varten monen kerroksen
välipohjiin ja seiniin.
Rakennesuunnitelmat laaditaan talotekniikkaan liittyvissä peruskorjaushankkeissa
LVIS-suunnitelmien pohjalta. Rakennesuunnittelija laatii purkutöihin liittyvät suunnitel-
mat LVIS-töiden laajuuden mukaan. Muita lähtötietoja rakennesuunnittelijalla ovat ra-
kennuksen vanhat suunnitelmat sekä kohteen inventointitiedot, eli kohteesta kerätyt
tiedot luvun 2.2.1 mukaisesti. Purkutöistä laadittavat suunnitelmat hyväksytetään Ra-
kennusvalvontavirastossa, mikäli kohteen rakennuslupa-asiat niin vaativat.
Rakennusviraston rakennesuunnittelija laatii purkutöihin liittyvät selostukset aina han-
kekohtaisesti. Pääasiassa purkutyöselostus on sisällytetty hankkeen rakennusselos-
tuksen liitteeksi. Työselostuksessa on esitetty purkuohjelman mukaisesti purkutyön
laajuus, eli purettavat rakenteet yleensä purkupiirustuksissa. Insinöörityössä tutkittiin,
riittävätkö tällaiset lähtötiedot Staran Rakennustekniikan työmailla, vai olisiko tietyissä
tilanteissa syytä laatia tarkempi purkutyöselostus luvun 2.3.1 mukaisesti.
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3.2 Esimerkkihankkeet tutkimustyössä
3.2.1 Yleistä esimerkkihankkeista
Insinöörityön esimerkkihankkeet valittiin siten, että ne parhaalla mahdollisella tavalla
palvelisivat työn toteuttamista. Toisin sanoen hankkeista poimittiin purkutöiden osa-
alueita, joita hyödynnettiin kehitysehdotusten laatimisessa. Esimerkkihankkeet sisälsi-
vät monia erityyppisiä purkutöitä, kuten vesijohdoille, viemäreille ja ilmanvaihtokanaville
porattavia reikiä, isompien kulkuaukkojen sahaamista ja piikkaamista, ilmanvaihto-
konehuoneen rakentamiseen liittyviä vanhojen rakenteiden ja rakenneaineisten kana-
vien purkamista sekä asbestipitoisten rakenteiden, kuten märkätilojen pintalaattojen
purkutöitä. Esimerkkihankkeita seuraamalla oli mahdollista todeta, miten eri työsuori-
tukset onnistuivat sekä tutkia eri kehitystarpeita purkutöiden suunnittelussa ja toteutuk-
sessa.
Korjausrakennushankkeissa purkutöiden rakennesuunnitelmia ja työmaasuunnitelmia
laadittiin vaihtelevasti. Staran Rakennustekniikalla oli ennestään käytössä lomake- ja
suunnitelmapohjia pää- tai purku-urakoitsijan purkusuunnitelmaa varten, mutta suunni-
telmien laatiminen oli hyvin riippuvaista työmaasta ja työmaajohdosta. Lisäksi reikäpii-
rustusten laajuus ja piirustusten täydentäminen vaihteli suuresti työmaasta riippuen.
Esimerkkihankkeiden avulla pystyi jo luomaan mielikuvan siitä, millainen rakennesuun-
nitteluprosessi hyödyttää työmaata ja purkutyövaiheen toteutusta parhaiten; millaiset
suunnitelmat ja työselostukset ovat kaikkein tehokkaimpia työmaan kannalta sekä mil-
lainen on rakenteeltaan hyvä työmaan purkusuunnitelma.
3.2.2 Naulakallion hoito- ja kasvatuskodit
Naulakallion hoito- ja kasvatuskotien rakennuksessa 4 suoritettiin tilamuutoksia koskien
muun muassa henkilökunnan sosiaalitiloja, avohuollon perhetapaamistilaa ja ilman-
vaihtokonehuonetta. Hanke alkoi kesäkuun lopussa 2012. Rakennuksen 4 keskeisim-
mät rakenteisiin kohdistuvat purkutyöt olivat aukkojen sahaaminen paikallavalettuun
välipohjalaattaan. Muita purkutöitä olivat tilamuutoksista johtuvat väliseinien purkutyöt
ja uusien oviaukkojen sahaukset. Mittavimmat aukot välipohjalaatassa kuuluivat ylä-
pohjaan rakennettavan ilmanvaihtokonehuoneen kanavien läpivienteihin. Insinöörityös-
sä tutkittiin erityisesti reikäpiirustusten sisältöä ja arvioitiin reikien esittämistavan toimi-
vuutta verrattuna työmaalla tapahtuviin porauksiin.
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Tutkimustyö toteutettiin perehtymällä hankkeen rakennepiirustuksiin Projektipankki-
tietokannassa. Erityisesti tutkittiin hankkeen reikäpiirustuksia ja verrattiin piirustusten
toteutumista työmaakäyntien avulla. Työmaalla arvioitiin, miten hyvin uudet reiät saatiin
työmaalla porattua suunnitelmien mukaisesti. Lisäksi seurattiin, miten myöhemmin
asennettavien kanavien ja putkien reitit onnistuivat porattujen läpivientien kohdalla.
Todettiin, että reitit saatiin toteutettua yleisellä tasolla niin, että törmäyksiä ei syntynyt
esimerkiksi putki- ja ilmanvaihtokanavareittien välillä. Läpivientien onnistuneeseen to-
teutukseen vaikutti keskeisesti hyvä yhteistyö eri suunnittelualojen välillä.
Kuva 7. Välipohjalaattaan tiheään porattuja uusia reikiä.
Naulakallion työmaan reikäpiirustukset olivat hyvä tutkimuskohde reikäpiirustusproses-
sista laadittavien kehitysehdotusten kannalta, sillä piirustukset oli laadittu asianmukai-
sesti palvelemaan työmaalla tapahtuvaa toteutusta. Yhteistyö reikäsuunnittelussa ja
toteutuksessa oli tehokasta, jolloin reikien poraaminen ja sahaaminen voitiin työmaalla
suorittaa luotettavasti. Staran Rakennustekniikan hankkeissa on usein ongelmana, että
väliseiniin porattavat uudet reiät eivät ole yhtä selkeästi esitetty, kuin esimerkiksi väli-
pohjalaatoissa. Kyseisellä työmaalla reikäpiirustus oli laadittu siten, että siihen oli yh-
distetty selkeästi LVIS-suunnitelmiin merkityt reikävaraukset. Toisin sanoen timanttitöi-
tä valmisteltaessa porattavia reikiä ei tarvinnut työmaalla selvittää eri suunnittelualojen
piirustuksista, vaan tarvittava tieto löytyi yhdestä keskitetystä rakennepiirustuksesta.
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Kuva 8. Reikien jaottelu talotekniikan urakoitsijoita varten.
Reikien esittämistavassa hyvää oli se, että sekä seiniin että välipohjiin porattavat reiät
oli merkitty samaan piirustukseen. Lisäksi ilmastointi-, lämpöjohto- ja sähköurakoitsijoi-
ta varten porattavat reiät oli eritelty kuvan 8 mukaisesti. Kehittämistarpeet, jotka muo-
dostuivat reikäsuunnitelmista, liittyivät reikien sijainnin määritykseen, reikien määrän
luettelointiin sekä uusien ja olemassa olevien reikien erotteluun.
Sijainnin määrityksessä reikäpiirustukseen oli merkitty seinäreikien y-mitta, joka tarkoitti
etäisyyttä yläpuolisesta välipohjalaatasta reiän yläpintaan. Tämänkaltainen y-mitan
määrittely olisi yleisesti hyvä jokaisessa Staran Rakennustekniikan korjausrakennus-
hankkeessa. Jokaisen pystymitan luotettavuudesta olisi kuitenkin aina varmistuttava
niin, että esimerkiksi vesijohtojen reitin korkeusasema ei olisi ristiriidassa ilmanvaihto-
kanavien kanssa. Pystymitan lisäksi jokaisen seinä- ja välipohjareiän sijainti myös si-
vuttaissuunnassa olisi merkittävä piirustuksiin. Sijainnin määrittäminen voisi tapahtua
esimerkiksi ilmoittamalla jokaisen reiän etäisyys lähimmästä väliseinästä tai muusta
kiintopisteestä.
Timanttityöt hinnoitellaan porattavien reikien koon, reikien määrän ja sahaukseen käy-
tettävien juoksumetrien perusteella. Reikäpiirustuksiin olisi hyvä lisätä myös määräluet-
telo, jossa eriteltäisiin halkaisijaltaan erikokoisten reikien lukumäärä. Luettelon etuna
olisi kustannuslaskennan sekä porausten ja sahausten aikatauluttamisen ja resurssien
valinnan helpottuminen. Määräluetteloa on käsitelty lisää kohdassa 4.2.1 Purku-
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työselostuksen sisällön kehittäminen. Reikien sijainnin ja määrän esittämisen lisäksi
erittely olemassa olevien ja uusien reikien välillä on tärkeää. Tämä tarkoittaa sitä, että
rakennuksen alkuperäiset reiät, purkutöiden yhteydessä porattavat suunnitelmiin kuu-
luvat reiät ja mahdollisesti suunnitelmista poikkeavat tai lisätyönä porattavat reiät olisi
kaikki merkittävä eri tunnuksilla. Naulakallion reikäpiirustuksessa oli tehty kahtiajako
lähinnä suunnitelmista poikkeavien ja suunnitelmien mukaisten reikien välillä.
3.2.3 Myllypuron vanhustenkeskus
Myllypuron vanhustenkeskuksessa suoritettiin kellarin vesijohtojen ja viemäreiden sekä
ilmanvaihtokanavien uusimistyö, johon liittyi kellarin tilojen peruskorjaus. Hanke alkoi
kesäkuussa 2012 ja päättyi maaliskuun puolessa välissä 2013. Hanke oli jaettu vaihei-
siin 1A ja 1B. Vaihe 1A käsitti henkilökunnan pukuhuone- ja pesutilojen vesijohto- ja
viemärijärjestelmän uusimisen sekä siihen liittyvät korjaustyöt ja tilamuutokset. Vaihe
1A valmistui marraskuun lopussa 2012, josta siirryttiin vaiheeseen 1B. Vaihe 1B käsitti
varastotilojen ja lämmönjakohuoneen putki- ja sähkötyöt sekä niihin liittyvät rakennus-
tekniset työt. Insinöörityössä keskityttiin vanhustenkeskuksen rakennushankkeen koh-
dalla ensisijaisesti haitta-ainepitoisten rakenteiden purkutöihin.
Vanhustenkeskuksen rakennesuunnitelmiin perehtyminen tapahtui työnjohtoharjoittelun
aikana heinäkuun puolesta välistä lokakuun loppuun. Tällä aikavälillä suoritettiin vai-
heen 1A purkutyöt. Insinöörityön tutkimuksen aikana keskityttiin siihen, miten asbesti-
purkutyö oli vaikuttanut rakenteiden purkuun ja kuinka paljon lisätöitä oli loppujen lo-
puksi kertynyt. Asbesti vaikutti merkittävästi lattioihin tehtäviin avauksiin ja vanhojen
vesijohtojen purkuun etenkin vaiheessa 1A. Pesutilojen pohjaviemäreiden uusimisen
yhteydessä mietittiin pitkään, voidaanko vanhat väliseinät jättää purkamatta. Pohja-
viemäreiden uusiminen ei nimittäin vaatinut väliseinien purkamista kokonaan, vaan
lattiat oli rakennesuunnitelmissa suunniteltu roilottaviksi ainoastaan viemäreiden vaih-
tamisen vaatimassa laajuudessa.
Lattioiden pintalaatta päädyttiin lopulta purkamaan kokonaan, mikä johti myös välisei-
nien purkamiseen ja uusien väliseinien muuraamiseen uuden lattian pintarakenteen
toteuttamisen jälkeen. Asbestikermiä ei haluttu jättää osittain vanhan rakenteen sisään,
vaan korjausrakennushankkeen yhteydessä asbesti päätettiin purkaa kokonaisuudes-
saan pois. Tämä johtui siitä, että ei haluttu synnyttää mahdollisia väärinkäsityksiä tule-
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vaisuudessa tehtävissä korjaustöissä, joiden toteuttaja ei välttämättä tarkkaan tietäisi,
missä laajuudessa asbestia on purettu ja missä laajuudessa jätetty purkamatta.
Kuva 9. Alkuperäiset lattia-avaukset ja punaisella katkoviivalla merkitty lopullinen purettu alue.
Kuvassa 9 havainnollistetaan alun perin suunnitellut lattia-avaukset verrattuna lopulli-
seen lattioiden purkuun, jonka johdosta myös kuvan mukaiset muuratut väliseinät pu-
rettiin. Kuvan mukaisia pesutiloja oli Myllypuron vanhustenkeskuksen työmaalla neljä,
kolme vaiheen 1A ja yksi vaiheen 1B alueella. Aikataulullisesti lisääntynyt asbestipur-
kutyö viivästytti hanketta noin kaksi viikkoa.
Väliseinät oli alkuperäisissä suunnitelmissa määrätty purettaviksi, joten väliseinien pur-
kuun ja uusien seinien muuraamiseen käytettyä aikaa ja kustannuksia ei luettu lisä- ja
muutostöiksi. Sen sijaan lisätöitä syntyi lisääntyneen asbestipurun takia myös myö-
hemmässä rakennusvaiheessa lattioiden rakennustöiden osalta. Uusien lattioiden pin-
tarakenteiden rakennustyöt koostuivat pintalaattojen valutöistä ja laattojen alle tehtä-
västä kevytsorakerroksesta. Lattioiden uusien vedeneristysten ja laatoitusten teko si-
sältyi alkuperäisiin suunnitelmiin.
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Kuva 10. Uudet pohjaviemärit on asennettu ja väliseinien pohjien valumuotit on rakennettu.
Lisääntynyt asbestipurkutyö oli merkittävin purkutyövaiheen rakennesuunnitteluun liit-
tyvä osa-alue Myllypuron vanhustenkeskuksessa. Siihen liittyvät johtopäätökset ja kehi-
tysehdotukset on käsitelty luvussa 4.1.5 Haitta-aineiden huomioiminen purkutöiden
suunnittelussa. Päätelmät liittyvät ennen kaikkea rakennuskohteesta tehtäviin haitta-
ainekartoituksiin ja kartoituksiin liittyvään yhteistyöhön käyttäjän edustajien kanssa.
3.2.4 Hesote – Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitos
Helsingin sosiaali- ja terveysalan oppilaitoksessa suoritettiin ulkoseinä- ja vesikattora-
kenteiden uusimis- ja korjaustyöt. Hanke alkoi toukokuussa 2012 ja päättyy kesällä
2013. Insinöörityön yhteydessä tutkittiin hankkeen ulkoseinärakenteiden korjaustöihin
liittyviä sisäpuolisten rakenteiden purkutöitä. Samoin, kuin Naulakallion korjausraken-
nushankkeessa, tutkimus tapahtui Projektipankki-tietokannan rakennesuunnitelmiin
perehtymällä ja suunnitelmien vertaamisella työmaan toteutukseen. Ensisijaisesti kes-
kityttiin ongelmaan, joka syntyi välipohjalaatan tukeutumisesta ei-kantavaan kalkkihiek-
katiiliseinään.
Ulkoseinien korjaustöiden yhteydessä kellaritilojen sisäpuoliset kalkkihiekkatiilikerrok-
set purettiin korjaustöiden laajuudessa, minkä jälkeen veden- ja lämmöneristys uusit-
tiin. Kantavien betoniseinien kohdalla purkutyöt ja eristyksen uusimistyöt suoritettiin
rakennuksen ulkopuolella.
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Kuva 11. Kellarikerrokset, joista alemmassa laattaa osittain kantava kalkkihiekkatiiliseinä.
Kuvassa 11 on esitetty osapiirustukset oppilaitoksen alemmasta ja ylemmästä kellari-
kerroksesta rakennuksen pohjoispäädyssä. Alemmassa kerroksessa oli suunniteltu
purettavaksi kuvan mukaisesti tiiliseinän osuus. Kantavan betoniseinän kohdalla purku-
työt suoritettiin rakennuksen ulkopuolella. Huomattiin, että kyseinen tiiliseinä kantoi
kuitenkin ylempää välipohjalaattaa yhdessä betonikuoren kanssa. Suunnitelmista poi-
keten asennettiin kellarikerrosten kulmaukseen teräspalkit ja -pilarit kannattamaan väli-
pohjalaatalta ja yläpuolisilta rakenteilta tulevat kuormat.
Kuva 12. Lisätyönä tehdyt välipohjalaatan pilarituennat alemmassa kellarikerroksessa.
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Johtopäätöksenä voidaan mainita, että kyseinen tilanne on hyvä esimerkki siitä, miten
rakennukseen vuosien aikana tehtävät korjaus- ja muutostyöt voivat vaikuttaa raken-
teiden toimintaan. Alkuperäinen tilanne, jossa välipohjalaatta on kantanut yhteen suun-
taan ja tukeutunut kantavaan betoniseinään, on muuttunut tilanteeksi, jossa myöhem-
min muurattu tiiliseinä on ottanut osan laatan kuormista. Lisäksi yläpuolisten tilojen,
kuten ilmanvaihtokonehuoneen kuormat ovat johtaneet siihen, että kevyestä ulkosei-
nästä on tullut osittain kantava.
Edellä mainitun kaltaisiin tilanteisiin tulee aina varautua esimerkiksi purkamalla ko-
keeksi pieni osa seinäkerrosta sekä tutkimalla välipohjalaattaan koepurusta muodostu-
via rasituksia ja muodonmuutoksia. Välipohjarakenne tulee aina tukea esimerkiksi tö-
näreillä, kun epäillään rakenteiden kantavuudessa tapahtuneen muutoksia. Korjausra-
kennushankkeeseen aikaisemmin tehtyjä korjaus- ja muutostöitä on käsitelty myös
kohdassa 4.2.1 Purkutyöselostuksen sisällön kehittäminen ja vastaavasti liitteessä 3.
3.3 Kysely purkutöiden suunnitelmista
3.3.1 Kyselyn sisältö
Purkutöiden suunnitelmista laadittiin kysely (Liite 1) täydentämään esimerkkihankkeista
kerättyä tietoa purkutyöselostuksista ja työmaalla laadittavista purkusuunnitelmista.
Kysely osoitettiin Staran Rakennustekniikan Rakennusprojektit-yksikön työmaamesta-
reille, työnjohtajille ja projektipäälliköille. Tavoitteena oli kerätä tietoa siitä, kuinka te-
hokkaasti rakennesuunnittelijoiden laatimat purkutyöselostukset palvelevat Rakennus-
tekniikan tyypillisiä korjausrakennushankkeita ja hankkeiden purkutyövaiheita. Lisäksi
kerättiin tietoa siitä, mitkä purkutyöselostuksen osa-alueet koetaan erityisen tärkeiksi
työmaan kannalta. Vastaajat saivat myös kirjoittaa mielipiteitään siitä, mitkä osa-alueet
joko puuttuvat yleensä kokonaan työselostuksesta ja missä osa-alueissa mahdollisesti
on kehitettävää.
Työmaasuunnitelmia käsittelevässä osuudessa kartoitettiin, missä laajuudessa purku-
suunnitelmat ja tarkemmat purkutyösuunnitelmat yleensä laaditaan työmailla. Osuu-
dessa kysyttiin muun muassa, kuinka usein työmailla on tarve laatia pääurakoitsijan
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purkusuunnitelman lisäksi purku-urakoitsijan menetelmiä, kalustoa ja muita toimenpitei-
tä kuvaava purkutyösuunnitelma. Lisäksi kartoitettiin sitä, kuka työmaalla pääasiassa
on vastuussa purkutyön suunnittelusta, jos laaditaan vain purkusuunnitelma. Toisin
sanoen kerättiin tietoa siitä, onko työmaiden työnjohdolla ollut tapana laatia suunnitel-
ma, vai onko purku-urakoitsija vastannut työn suunnittelusta.
Kyselyyn sisältyi myös osa, joka koski reikäsuunnittelua sekä reikäpiirustusten laadin-
taa ja täydentämistä. Osassa kartoitettiin tyytyväisyyttä ja mielipiteitä siitä, miten reiät ja
roilot on esitetty suunnitelmissa ja piirustuksissa. Kysymykset koskivat reikien sijainnin
ja mittojen esittämistä sekä reikien tekoon liittyviä rakenteellisia seikkoja esimerkiksi
palkkien ja muiden kantavien rakenteiden kohdalla. Lisäksi kerättiin tietoa siitä, miten
reikien merkitseminen tapahtuu työmailla ja miten reikäpiirustusten täydentäminen
työmailla tapahtuu, kun tehdään suunnitelmista poikkeavia reikiä.
3.3.2 Kyselyn tulokset ja johtopäätökset
Kyselyn vastausten jakautumisen ja oman kokemuksen perusteella oli mahdollista lis-
tata purkutöihin liittyvien rakennesuunnitelmien osa-alueet, jotka palvelevat työnjohtoa
hyvin ja osa-alueet, joiden laajuudessa, sisällössä ja esitystavassa on kehitettävää.
Seuraavassa on havainnollistettu taulukkomuodossa purkutyöselostusten osa-alueet,
joita työmaajohto ja projektipäälliköt pitivät kaikkein parhaiten esitettyinä. Vastaavasti
on esitetty osa-alueet, jotka koettiin puutteellisimmiksi (Taulukko 1). Työmaalla laadit-
tavien purkusuunnitelmien ja purkutyösuunnitelmien kohdalla on listattu osa-alueet,
jotka useimmin esitetään suunnitelmissa ja osa-alueet, jotka esitetään harvimmin (Tau-
lukko 2). Viimeisenä on esitetty tyytyväisyys reikäsuunnitelmiin ja -piirustuksiin (Tau-
lukko 3). Kyselyn tulokset on tarkemmin esitetty liitteessä 2.
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Taulukko 1. Kyselyn perusteella purkutyöselostusten vahvimmat ja heikoimmat osa-alueet.
Kuinka hyvin seuraavat osa-alueet on esitetty purkutyöselostuksissa työmaiden kannalta?
Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti Ei tarvetta
Säilytettävien rakenteiden
suojaus 6 % 38 % 50 % 6 % 0 %
Purkutyön osa-alueet, jotka
rakennesuunnittelija
tarkastaa ja hyväksyy 19 % 13 % 44 % 25 % 0 %
Purettavien rakenteiden
työnaikainen tuenta 0 % 31 % 56 % 13 % 0 %
Piirustukset purettavista
rakenteista 0 % 31 % 50 % 19 % 0 %
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Tiedot alkuperäisistä suun-
nitelmista ja piirustuksista 0 % 19 % 50 % 31 % 0 %
Tiedot purettavien raken-
teiden kunnosta ja laadusta 0 % 7 % 60 % 33 % 0 %
Tarvittaessa työtelineiden
ja kaiteiden suunnitelmat 6 % 0 % 50 % 44 % 0 %
Tiedot aiemmista korjaus-
ja muutostöistä 6 % 0 % 31 % 63 % 0 %
Kyselystä kävi ilmi, että työnjohdolla ei ole purkutöihin liittyen riittävän kattavia tietoja
aiemmista korjaus- ja muutostöistä. Taulukon 1 mukaisesti tietojen esittäminen koettiin
heikoimmaksi osaksi purkutyöselostuksia. Tiedot ovat yhteydessä edellä käsiteltyyn
vanhojen piirustusten ajantasaisuuteen. Kun kohteeseen tehdyistä muutoksista ja kor-
jauksista on selkeä käsitys, osaa työnjohto myös paremmin tulkita vanhojen piirustus-
ten luotettavuutta ja käyttää vanhoja piirustuksia paremmin hyödyksi tulevissa purku-
töissä. Kyselyyn vastanneista moni koki lisäksi, ettei vanhoja, kohteen alkuperäisiä
suunnitelmia ja niistä saatavia tietoja esitetä riittävän selkeästi ja kattavasti purkutöiden
rakennesuunnitelmissa. Vanhojen suunnitelmien saatavuudessa etuna on muun muas-
sa se, että työnjohto saa niistä usein korjausrakennushankkeiden rakennesuunnitelmia
täydentävää lisätietoa liittyen purkutöihin.
Johtopäätöksenä voidaan esittää, että työnjohdolla tulisi olla vanhat suunnitelmat käy-
tettävissään helposti esimerkiksi sähköisessä muodossa Projektipankissa. Tämä edel-
lyttäisi sitä, että esimerkiksi rakennesuunnittelijan olisi perehdytettävä pääurakoitsijan
työnjohdon edustaja vanhoihin suunnitelmiin. Toisin sanoen työnjohdolle olisi selvitet-
tävä vanhojen piirustusten ajantasaisuus, jotta virheiden mahdollisuuksilta vältyttäisiin.
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Myöskään työtelineiden ja kaiteiden suunnitelmia ei kyselyn perusteella riittävällä tark-
kuudella esitetä purkutyöselostuksissa. Oman kokemuksen perusteella voi sanoa, että
tarvittavat telinejärjestelyt purkutöissä jäävät usein enimmäkseen työmaan suunnitelta-
viksi. Työtelineiden ja kaiteiden suunnitelmat on tarkemmin esitetty suunnitelmissa
työmailla, joiden luonne selkeästi on sidoksissa telinetöihin. Esimerkkinä mainittakoon
vesikattorakenteiden uusimistyöt, jotka vaativat sääsuojarakenteita ja työtelineitä.
Taulukko 2. Kyselyn perusteella purkutöiden osa-alueet, jotka esitetään useimmin ja harvim-
min työmaasuunnitelmissa.
Kuinka usein seuraavat osa-alueet on esitetty pää- tai purku-urakoitsijan työmaasuunnitel-
massa?
Ei koskaan
Aina Usein Harvoin (tarvetta olisi) Ei tarvetta
Tiedot vaarallisten ja haitta-
aineiden kartoituksesta 38 % 44 % 19 % 0 % 0 %
Purkumiesten perehdytys 44 % 31 % 19 % 6 % 0 %
Purettavien aukkojen ja ra-
kenteiden merkitseminen
työmaalla 25 % 63 % 13 % 0 % 0 %
 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Suunnitelmien vertaaminen
työmaahan (esim. purku-
ja reikäpiirustusten
paikkansa pitävyys) 6 % 56 % 31 % 6 % 0 %
Purkutöiden viikkoaikataulu 0 % 50 % 50 % 0 % 0 %
Tiedot olemassa olevista,
vanhoista piirustuksista 0 % 19 % 69 % 13 % 0 %
Taulukosta 2 havaitaan, että koska vanhoista suunnitelmista ja piirustuksista saatavat
tiedot on usein heikosti esitetty purkutyöselostuksissa, ei niitä myöskään esitetä usein
työmaalla laadittavissa suunnitelmissa. Lisäksi purkutöiden aikatauluttamisessa on
selkeitä eroja työmaasta riippuen. Purkutöiden yleisaikataulu laaditaan usein liitteeksi
purkusuunnitelmaan, mutta tarkemman viikkoaikataulun kohdalla puolet vastanneista
ilmoitti, että aikataulu laaditaan usein ja puolet, että aikataulu laaditaan harvoin. Viikko-
aikataulun laadinnan helpottamiseksi tulisi yhteistyötä ja purkutyöselostuksen rakennet-
ta kehittää. Kehittämiseen liittyviä osa-alueita aikatauluttamiseen liittyen on käsitelty
tarkemmin kohdassa 4.2.2 Purkusuunnitelman laatiminen purkutyöselostuksen pohjal-
ta.
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Taulukko 3. Kyselyn perusteella tyytyväisyys reikäsuunnitelmien ja -piirustusten sisältöön.
Kuinka hyvin seuraavat osa-alueet on esitetty reikäsuunnitelmissa ja -piirustuksissa työmaan
kannalta?
Erittäin hyvin Hyvin Kohtalaisesti Huonosti Ei tarvetta
Reikien tekoon liittyvät raken-
teelliset seikat (esim. kanta-
vat rakenteet, palkit, yms..) 0 % 19 % 69 % 13 % 0 %
Roilojen ja reikien sijainti
ja mitat seinissä 0 % 13 % 75 % 13 % 0 %
Roilojen ja reikien sijainti
ja mitat lattiassa 0 % 19 % 63 % 19 % 0 %
Reikien tekoon liittyvät
mahdolliset tuennat ja vah-
vistamiset 0 % 25 % 50 % 25 % 0 %
LVIS-suunnitelmien yhteen-
sovittaminen (putkien, johto-
jen ja kanavien reitit on esim.
käytettävän tilan mukaan
mahdollista toteuttaa 0 % 0 % 50 % 50 % 0 %
Yleisesti kyselystä saattoi muodostaa johtopäätöksen siitä, että työnjohto kaipaa purku-
töihin liittyviin suunnitelmiin ja piirustuksiin yhtenäistämistä. Tähän viittaavat taulukossa
2 esitetty suunnitelmien vertaaminen työmaahan ja taulukossa 3 reikäpiirustusten koh-
dalla esitetty LVIS-suunnitelmien yhteensovittaminen. Lisäksi moni kirjoitti sanallisiin
vastauksiin huomioita, että purkutöihin ja reikien tekoon liittyviin kysymyksiin joudutaan
usein etsimään vastauksia monesta eri lähteestä.
Pelkistetysti asia voidaan esittää niin, että toteutuksen kannalta on huomattavasti te-
hokkaampaa, että purkutöistä on olemassa yksi suunnitelma ja siihen liittyvät piirustuk-
set, johon on sovitettu yhteen kaikkien suunnittelualojen tiedot koskien purkutöitä. Tä-
mänhetkisessä tilanteessa, jossa osa-alueet ovat hajallaan eri suunnitelmissa, vaarana
on aina se, että lähteet ovat keskenään ristiriidassa, ja että urakoitsijat tekevät virheha-
vaintoja omaa tehtäväsuunnittelua toteuttaessaan.
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4 Rakennesuunnitteluprosessin kehittäminen
4.1 Toteutukseen liittyvät vaihtoehtoiset ratkaisut ja kehitysehdotukset
4.1.1 Huomioitavaa purkutöiden toteutuksessa
Purkutöiden toteutukseen liittyvät vaihtoehdot ja kehitysehdotukset laadittiin esimerkki-
hankkeiden tutkimuksen pohjalta sekä tukeutuen omaan kokemukseen purkumenetel-
mien ja purkutöiden työmaasuunnittelun vaikutuksesta kohteen käyttäjiin, muihin työn-
tekijöihin ja työsuorituksiin. Staran Rakennustekniikan työmaat ovat usein hyvin yksilöl-
lisiä, joten yhtäpitävien ja kattavien ratkaisujen sekä kehitysehdotusten muodostaminen
oli insinöörityön haastavin osa-alue.
Insinöörityössä päädyttiin esittämään purkumenetelmiä ja tuentaratkaisuja koskevat
kehitysehdotukset ja ratkaisut seuraavien näkökulmien kautta. Jokaisen osa-alueen
kohdalla tulisi huomioida
? käyttäjien toiminta purkutöiden työmaasuunnittelussa ja toteutuksessa,
? esteetön kulku työmaalla purkujärjestystä ja tuentaratkaisua valittaessa ja
toteutettaessa,
? purkujärjestyksestä seuraava purkualueen suojaaminen ja suojauksen
poistaminen niin, että pöly ei leviä muihin tiloihin sekä
? erityisesti kantaviin rakenteisiin tehtävät reiät ja aukot.
Näiden näkökulmien kautta laadittiin jokaisesta osa-alueesta ajatuksia, jotka vastaisivat
parhaalla mahdollisella tavalla Staran hyvin vaihtelevia ja yksilöllisiä purkutyömaita.
Näkökulmat liittyivät oleellisesti siihen, että Staran Rakennustekniikka korjaa muun
muassa sairaaloita, kouluja ja päiväkoteja, joissa on toimittava jatkuvasti muiden työn-
tekijöiden lisäksi myös käyttäjät huomioon ottaen.
4.1.2 Purkumenetelmät timanttitöissä
Timanttisahauksessa on erityisesti huolehdittava työn oikeaoppisesta suorittamisesta.
Kun seinään tai laattaan on sahattava aukko tai roilo, on viereiset kantavat rakenteet ja
betoniterästen sijainnit tiedettävä. Yleinen virhe timanttisahauksessa on se, että saha-
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taan yli merkitystä aukon rajasta. Usein ajatellaan, että kun sahataan merkitystä viivas-
ta yli, säästytään erilliseltä piikkaukselta. Timanttisahan terä ei nimittäin paksujen ra-
kenteiden kohdalla yllä rakenteen läpi, ellei sahausta viedä merkittyä rajaa pidemmälle.
Liian pitkälle viedystä sahaamisesta voi kuitenkin seurata viereisten kantavien raken-
teiden, kuten palkkien, betoniterästen katkaisu. Jos asiaan ei puututa välittömästi vir-
heen tapahduttua ja sahattu aukko ehditään tasoittaa niin, että yli sahatut urat jäävät
piiloon, kantava palkki jää merkittävästi heikenneenä huomioimatta. Tästä voi seurata
myöhemmin vakavia turvallisuusriskejä, kuten rakenteiden taipumia, notkahtamisia tai
sortumia.
Timanttisahauksen suorittava purkumies tuleekin olla ennalta perehdytetty niin, että
hän tiedostaa ympäröivät, kantavat rakenteet ja suorittaa timanttisahauksen niin, ettei
ole vaaraa betoniterästen katkeamiseen. Aukon voi sahata esimerkiksi niin, että sahaa
ei viedä missään rakenteen kohdassa merkittyä viivaa edemmäksi. Kohdat, joihin saha
ei yllä, voidaan purkaa piikkaamalla. Toinen vaihtoehto on porata purettavan aukon
kulmiin reikiä niin, että piikattavaa muodostuu vähemmän. Aukon välittömässä lähei-
syydessä sijaitsevat teräkset voidaan lisäksi paikantaa metallintunnistinta tai muuta
laitetta apuna käyttäen.
Rakennesuunnittelijan tulee olla jatkuvasti tietoinen edellisen esimerkin kaltaisista pur-
kutöiden toteutukseen liittyvistä vaaratekijöistä. Nämä tekijät on tarvittaessa sisällytet-
tävä purkutyöselostukseen purkumenetelmistä annettavien ohjeiden yhteyteen. Ra-
kennesuunnittelijan on kuitenkin tiedostettava myös se, miten purkumenetelmän valinta
vaikuttaa työn kestoon ja kustannuksiin.
Vertailukohtina ovat esimerkiksi aukon reunojen toteutus piikkaamalla tai poraamalla
tiheään reikiä aukon kulmien läheisyyteen. Reikiä poraamalla aukko saadaan siististi
toteutettua kulmista, joissa ei ylisahauksen vuoksi voida sahata. Piikkaamiseen kuluu
sen sijaan enemmän aikaa, jotta toteutettu aukko tai roilo olisi siisti, eikä tarvitsisi tur-
han paljon purkutyön jälkeistä tasoittamista ja paikkaamista. Toisaalta reikien poraami-
sen kustannukset ovat piikkausta korkeammat. Purkumenetelmä on siis tässä esimer-
kissä valittava kustannuksia ja aikataulua silmällä pitäen.
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4.1.3 Tuentaratkaisut ja niiden vertailu
Staran Rakennustekniikkaosaston tyypillisissä korjausrakennushankkeissa pystyraken-
teisiin tehtävien aukkojen yhteydessä käytetään usein niin sanottua kaksipuolista tuen-
taratkaisua. Kaksipuolista tuentaa käytetään erityisesti paksujen tiiliseinien yhteydessä,
jotka koostuvat kahdesta tiilipinnasta. Tuentaratkaisu toimii sahattavan aukon lopullise-
na, yläpuoliselta seinän osalta tulevien kuormien jakavana tukena.
Kuva 13. Ovenylityspalkin toteuttamisen työjärjestys.
Kuva 13 havainnollistaa ovenylityspalkin toteuttamisen seinän toisella puoliskolla. Rat-
kaisussa myöhemmän kulkuaukon yläpuolelle sahataan esimerkiksi valitulle I-palkille
sopivan kokoinen ura. Tämän jälkeen palkki kiilataan paikalleen, vahvistetaan teräsha-
oilla ja ura valetaan umpeen. Sama toistetaan seinän toisella puolella, jonka jälkeen
betonivalun kovetuttua voidaan kulkuaukko sahata.
Tässä tuentaratkaisussa keskeisimmät huomioitavat seikat liittyvät palkin päiden tuki-
pinnan ja kiilauksen toteuttamiseen. Kohdan 2.2.2 Kantavat ja rakenteet ja tuennat
mukaisesti ovenylityspalkki viedään riittävästi yli kulkuaukon reunoista, jolloin leikkaus-
voimat jakautuvat riittävästi aukon viereisille seinän osille, eikä ylempi seinän osuus
pääse leikkausmurtuman johdosta halkeamaan tai putoamaan. Ylitykseen liittyy myös
se, että palkin päiden tukipinta sahataan riittävän pitkäksi. Riittävä tukipinnan pituus
varmistaa sen, ettei kulkuaukon yläkulmaan myöhemmin pääse tapahtumaan puristuk-
sesta johtuvaa murtumaa.
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Ovenylityspalkin ja ylemmän seinän osan väliin jäävä alue tulee tiivistää esimerkiksi
kiiloilla. Tällöin vältytään siltä, että kulkuaukon sahaamisen jälkeen palkin yläosan ker-
ros painuisi liiaksi palkin jäädessä ainoastaan päiden tukien varaan. Liiallisesta painu-
masta seuraisi luonnollisesti yläpuolisen seinänosan rakenteen heikkenemistä ja mah-
dollista halkeilua.
Seinään sahattavaa aukkoa voidaan vaihtoehtoisesti tukea myös kohdassa 2.2.2 Kan-
tavat ja rakenteet ja tuennat käsiteltyjen kahden muun tuentaratkaisun avulla. Lattate-
räs- ja kulmarautatuentoja voidaan käyttää siten, että ne toimivat vain väliaikaisena
tuentana. Tällöin ovenylityspalkki on valettava ennen aukon sahaamista, mutta etuna
on se, että aukko on hallitusti tuettu väliaikaisella tuennalla. Edellä mainitussa kaksi-
puolisessa tuennassa on se mahdollisuus, että yläpuolinen seinän osuus vaurioituu jo
purkutyötä tehtäessä johtuen esimerkiksi tärinästä, iskuista tai seinässä vaikuttavien
jännitysten vapautumisesta, kun palkin ura avataan. Kun myös ovenylityspalkin uran
yläpuolinen seinän osuus on tuettu ennakolta lattateräksellä tai kulmaraudalla, ei vaa-
ratilannetta pääse syntymään.
Kuva 14. Periaatepiirros yläpuolisen seinän osuuden tukemisesta palkkirakenteella. [3.]
Pystyrakenteeseen sahattavan aukon tuennassa voidaan käyttää myös palkkirakennet-
ta, joka kulkee sahattavan aukon yläpuolella seinän läpi. Tällainen tuentaratkaisu toteu-
tetaan poraamalla tulevan aukon yläpuolelle seinään riittävä määrä reikiä sen mukaan,
kuinka monta palkkia täytyy asentaa kulkemaan seinän läpi. Tämän jälkeen palkit
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asennetaan ja ne tuetaan välipohjaan esimerkiksi tönäreillä siten, että palkit kiristyvät
porattujen reikien yläpintaan. Tällainen rakenne mahdollistaa sen, että aukko ja vaadit-
tava ylityspalkki voidaan toteuttaa turvallisesti. Palkkirakenne tuentaratkaisuna vaatii
aina riittävän tilan purkukohteena olevan seinän läheisyydessä. Lisäksi on varmistutta-
va siitä, että tönäreillä toteutettava palkkien tuenta välipohjaan ei pääse kaatumaan
missään tilanteissa esimerkiksi törmäysten tai iskujen takia.
Etuna palkkirakenteella on kuitenkin se, että se on luotettava tukiratkaisu niin leveiden
aukkojen kuin rakenteeltaan monikerroksisten seinien yhteydessä. Palkkirakennetta
voidaan soveltaa tuentaratkaisuna esimerkiksi sellaisessa tilanteessa, jossa moniker-
roksisen väliseinän eri kerrokset eivät välttämättä kestäisi lohkeamattomina tai muuten
vaurioitumattomina oviaukon sahausta ja piikkausta. Seinärakenteen läpi kulkeva palk-
ki sitoo hyvin kiilattuna eri seinäkerrokset yhteen purkutyön ajaksi. Myös lattateräs-
pulttiratkaisu on tehokas tilanteissa, joissa seinän rakennekerrokset on sidottava yh-
teen. [3, s. 7-8.]
4.1.4 Haitta-ainekartoitukset purkutöiden näkökulmasta
Haitta-aineiden, kuten asbestin esiintyminen purettavien rakennusosien yhteydessä
muuttaa purkutyön luonnetta. Haitta-aineet olisi aina pyrittävä kartoittamaan mahdolli-
simman kattavasti ennen rakennushankkeen ja purkutyövaiheen alkua. Suunnitelmista
poikkeava ja lisääntynyt haitta-ainepurku vaikuttaa hankkeen aikatauluun ja kustan-
nuksiin sekä lisäksi työturvallisuuteen. Asbestipurkutyö on huomattavasti tavanomaista
purkutyötä kalliimpaa sisältäen purkuun käytetyn ajan, erikoiskaluston, välineet ja me-
netelmät. Lisäksi asbestityö pysäyttää muun purku- ja rakennustyön kyseessä olevalla
alueella. Rakennesuunnittelijan laatimat suunnitelmat poikkeavat monessa kohtaa toi-
sistaan tavanomaisen purkutyön ja asbestipurkutyön välillä.
Staran Rakennustekniikan korjausrakennushankkeissa haitta-aineet huomioidaan suo-
ritettujen haitta-ainekartoitusten avulla. Ongelmana monessa kohteessa on se, että
kartoitukset on tehty rakennuksesta yleisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että kartoituksissa
on käyty läpi rakennus päällisin puolin ja laadittu haitta-aineita sisältävien rakennusosi-
en luettelo useassa tapauksessa vain pintapuolisesti. Tämä johtuu suurimmaksi osaksi
siitä, että insinöörityössä käsiteltävien hankkeiden kohdalla kohteissa on jatkuvasti toi-
mintaa niin rakennustöitä ennen kuin töiden aikanakin. Näin ollen kartoittaja ei ole voi-
nut suorittaa esimerkiksi porauksia ja mittauksia tiloissa, joissa on käyttäjien edustajia.
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Monessa kohteessa haitta-ainekartoitusta ei myöskään ole tehty juuri alkavaa hanketta
silmällä pitäen. Johtopäätöksenä voidaan mainita, että kartoitukset olisi pyrittävä suorit-
tamaan jokaisessa kohteessa erityisen tarkasti tulevan korjausrakennushankkeen alu-
eella. Käyttäjän edustajien kanssa olisi oltava yhteistyössä niin, että koeporaukset ja
mittaukset voitaisiin suorittaa myös tiloissa, joissa on toimintaa. Yhteistyö tarkoittaa
kartoituksesta tiedottamista ja kartoituksen aikataulun esittämistä käyttäjälle hyvissä
ajoin.
Kun haitta-ainekartoitukset on suoritettu tulevaa hanketta silmällä pitäen, vähenee li-
sääntyvän haitta-ainepurun mahdollisuus huomattavasti. Lisäksi rakennesuunnittelija
voi laatia purkutöihin liittyvät suunnitelmat, kuten purkumenetelmien ohjeet ja purkujär-
jestyksen ennakkoon huomioiden haitta-aineita sisältävät rakennusosat. Purkutyövai-
heessa työmaajohto voi lisäksi perehdyttää purku-urakoitsijan edustajat ennakolta oi-
kein ja luotettavasti. Tällöin vähenee vaara siitä, että puretaan terveydelle vaarallisia
aineita ilman asianmukaisia suojavälineitä ja ilman purkukohteen eristämistä muista
tiloista.
4.2 Ohjeistus suunnitelmien laadintaan
4.2.1 Purkutyöselostuksen sisällön kehittäminen
Esimerkkihankkeisiin liittyvän tutkimustyön ja kohdan 3.3 kyselyyn liittyvien havaintojen
ja johtopäätösten perusteella laadittiin asialista purkutyöselostusten kehittämisestä
(Liite 3). Listaan kirjattiin kehitysehdotuksia aihealueista, joiden kohdalla havaittiin ny-
kyiseen tilanteeseen verrattuna merkittävimmin parannettavaa.
Asialista laadittiin jaettavaksi Staran Rakennustekniikkaosaston hankkeiden rakenne-
suunnittelijoille sekä hankkeiden työmaajohdolle ja projektipäälliköille. Asialista esitel-
lään lisäksi mestaripalaverissa toukokuussa 2013. Listassa lueteltujen kehitysehdotus-
ten tarkoituksena on tuoda rakennesuunnittelijoiden tietoon kehittämistarpeita sisältä-
vät asiat sekä yhtenäistää eri rakennesuunnittelijoiden laatimia purkutyöselostuksia,
jotta ne entistä paremmin palvelisivat Staran Rakennustekniikan työmaita. Lisäksi tar-
koituksena on kehittää suunnittelijan ja pääurakoitsijan välistä yhteistyötä purkutöiden
toteutuksen aikana.
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Kehitysehdotukset jaettiin viiteen eri aihealueeseen. Ensimmäinen koski luetteloa pu-
rettavista rakennusosista, rakenteista ja porattavista rei’istä. Kehitysehdotuksen ajatuk-
sena oli, että jokaisella purkutyömaalla olisi käytössä selkeä luettelo purettavista ra-
kennusosista, rakenteista ja tehtävistä rei’istä ja aukoista. Jo hankkeen tarjousvaihees-
sa kustannuslaskija saisi luettelosta helposti poimittua tiedot, jotka vaikuttavat purku-
töiden kustannusten määrittämiseen. Määräluettelo takaisi esimerkiksi sen, että timant-
tisahaukseen käytettävät juoksumetrit voitaisiin selvittää nopeasti ja luotettavasti, ja
juoksumetreistä syntyvät kustannukset voitaisiin määrittää entistä totuudenmukaisem-
min. Vastaavasti työmaajohto voisi käyttää määräluetteloa purkutöiden aikatauluttami-
sessa ja tarvittavien resurssien valinnassa. Luetteloa voitaisiin käyttää myös työnohja-
uksessa perehdytettäessä purkumiehiä ja selvitettäessä heille purkutöiden laajuutta.
Toisena aihealueena esitettiin kehitysehdotus koskien alkuperäisistä suunnitelmista ja
aiemmin tehdyistä korjaus- ja muutostöistä saatavien tietojen sisällyttämistä purku-
työselostukseen. Suunnitelmat ja piirustuksen voitaisiin joka hanketta kohden toimittaa
pääurakoitsijalle tai siirtää Projektipankki-tietokantaan sähköiseen muotoon. Perimmäi-
senä ajatuksena tällaisen toimintatavan aloittamiselle oli se, että alkava korjausraken-
nushanke ja siihen liittyvä purkutyövaihe ovat osa rakennuksen elinkaarta. Tällöin on jo
lähtökohtaisesti tärkeää, että hankkeen toteuttaja saa tietää kohteen alkuperäisen tilan
ja kohteeseen tehdyt aiemmat korjaukset ja muutokset.
Esimerkiksi Myllypuron vanhustenkeskuksen kellarikerroksessa suoritettavien pystykui-
lujen purkutöiden ja niihin liittyvien vesijohtojen ja viemäreiden uusimistyön yhteydessä
oli tärkeää saada tietoa rakennuksen kuilujen sijainnista ylemmissä kerroksissa. Van-
hojen piirustusten saatavuus oli kuitenkin aika-ajoin rajoitettu, mikä johti turhaan selvi-
tystyöhön ja hankaloitti käyttäjän edustajan tiedottamista purkutöiden vaikuttaessa
ylempiin kerroksiin. Yhteenvetona voidaan mainita, että purkutyöt vaikuttavat usein
myös urakka-alueen ulkopuolelle, ja vanhat piirustukset auttavat osaltaan varautumaan
vaikutuksiin ja vähentämään niistä johtuvia haittoja. Tiedot aiemmista korjaus- ja muu-
tostöistä antaisivat vastaavasti purkutöiden suunnitelmia täydentävää lisätietoa muut-
tuneista tiloista, rakenteiden mahdollisesti muuttuneesta toiminnasta sekä rakennus-
osien tämänhetkisestä kunnosta ja laadusta.
Kolmas aihealue purkutyöselostuksen sisällön kehittämisessä oli kohdan 4.1.5 mukai-
nen haitta-aineiden huomioiminen purkutöiden suunnittelussa. Yhteenvetona voidaan
mainita, että kun haitta-aineista tehtävät kartoitukset pyritään jatkossa suorittamaan
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erityisesti alkavaa korjausrakennushanketta silmällä pitäen, voidaan haitta-
ainepurkutyö suunnitella ja toteuttaa luotettavasti ilman tarpeettomia lisä- ja muutostöi-
tä tai työturvallisuuteen liittyviä uhkatekijöitä, kun kaikista haitta-ainepitoisista raken-
nusosista ei ole ennakolta tietoa.
Neljännen kehitysehdotuksen taustalla oli tarve yhtenäistää purkutöihin liittyviä suunni-
telmia ja varmistaa eri suunnittelualojen suunnitelmien yhteensovittaminen. Kehityseh-
dotuksessa ajatuksena on laatia jokaisen korjausrakennushankkeen kohdalla purku-
töistä yksi selkeä suunnitelmakokonaisuus. Useissa hankkeissa on purkutöiden yhtey-
dessä tilanne, jossa purkuun liittyvät suunnitelmat ovat turhan hajanaisesti esitetty eri
suunnittelualojen selostuksissa ja piirustuksissa. Rakennesuunnittelijan velvollisuutena
olisi näin ollen jatkossa entistä tehokkaammin yhtenäistää eri osa-alueet yhdeksi suun-
nitelmaksi ja piirustukseksi. Vaihtoehtoisesti olisi jokaisen hankkeen alussa määrättävä
vastuunjako siitä, kuka vastaa eri suunnitelmien yhteensovittamisesta ja ristiriitaisuuk-
sien selvittämisestä eri suunnitelmien välillä. Tällainen menettelytapa on myös sidok-
sissa kohdassa 4.2.3 käsiteltävään reikäpiirustusprosessin kehittämiseen.
Viimeinen osa-alue käsitti maininnan siitä, että jatkossa tulisi entistä selvemmin määrit-
tää jo hankkeen alussa, mitkä ovat purkutyön osa-alueet, jotka tarkastutetaan ja hy-
väksytetään rakennesuunnittelijalla. Osa-alueet on toki määritetty hankkeissa aiem-
minkin, mutta määritys on usein turhan suppea. Purkutyön onnistumisen ja laadun
varmistamiseksi olisi jo purkutyöselostuksessa ilmoitettava työvaihe ja tarkemmin työ-
suoritukset, jotka rakennesuunnittelija katselmoi ja hyväksyy. Liitteen 3 mukaisesti työ-
vaiheita ja työsuorituksia ovat
? purkualueen suojauksen ja osastoinnin toteutus,
? purkutyön pölynhallinnan toteutus,
? purkutyön aikaisen työturvallisuuden valvonnan toteutus,
? purkujätteiden varastoinnin ja poisviennin toteutus,
? varsinaisen purkutyön suorittaminen (eri rakenteiden ja rakennusosien
purku jaetaan alueellisesti ja ajallisesti sopiviin osiin) sekä
? erikseen haitta-ainepurkutyön valmistelevat työt, työn suorittaminen ja
loppusiivous (todetaan, että tilassa ja huoneilmassa ei lopputilanteessa
ole haitta-aineita).
36
Tällaisen toimintatavan edut liittyvät merkittävästi rakennesuunnittelijan ja pääurakoitsi-
jan yhteistyön kehittämiseen. Kun jokaisen työvaiheen ja siihen liittyvien työsuoritusten
tarkastus ja hyväksyttäminen on ilmoitettu jo purkutyöselostuksessa, voidaan purkutyö
aikatauluttaa tätä silmällä pitäen. Lisäksi jokaiselle osapuolelle muodostuu selkeä käsi-
tys osa-alueista, joihin purkutyö on jaettu. Näin ollen työnaikainen yhteydenpito ja ta-
paamisten järjestäminen on huomattavasti helpompaa.
4.2.2 Purkusuunnitelman laatiminen purkutyöselostuksen pohjalta
Purkutyöselostuksen kehittämistä vastaavalla tavalla esitettiin myös työmaan purku-
suunnitelmasta keskeisimpiä ja kriittisimpiä osa-alueita, joihin liittyy myös kehitettävää.
Myös purkusuunnitelman kehittämisen lähtökohtana olivat valitut esimerkkihankkeet ja
kyselystä muodostetut johtopäätökset. Purkusuunnitelmaan liittyvät havainnot ja kehi-
tysehdotukset esitellään Staran Rakennustekniikkaosaston mestaripalaverissa touko-
kuussa 2013.
Edellä käsiteltyjen kehitysehdotusten toteutuessa purkutyöselostuksen ja osapuolten
välisen yhteistyön kohdalla, on entistä helpompi laatia työmaan purkusuunnitelmia,
jotka entistä paremmin johtavat luotettavampiin lopputuloksiin. Ensimmäisenä on mah-
dollisuus tarkentaa aikatauluttamista. Useassa tapauksessa purkusuunnitelmista tai
purku-urakoitsijan purkutyösuunnitelmista puuttuu kokonaan tarkempi viikkoaikataulu,
jossa selkeästi esitetään viikon aikana suoritettavat tehtävät.
Tarkempaa viikkoaikataulua voidaan verrata edellisen kohdan hyväksytettäviin työvai-
heisiin ja työsuorituksiin. Kun aikataulu laaditaan viikoittain ja koko purkutyövaihe jae-
taan mahdollisimman pieniin osiin, voidaan kokonaisuutta hallita huomattavasti tehok-
kaammin. Lisäksi voidaan mahdollisimman aikaisin havaita ja puuttua työvaiheisiin,
jotka aikataulusta poiketen viivästyvät. Tarkennettu purkutöiden viikkoaikataulu helpot-
taa lisäksi käyttäjän edustajien tiedottamista tulevista töistä.
Purkusuunnitelmaan liittyen pääurakoitsijan olisi mahdollisimman aktiivisesti oltava
yhteistyössä purku-urakoitsijan kanssa purkutöiden työmaasuunnittelun yhteydessä.
Erityisesti suunnitelmien vertaaminen työkohteeseen olisi tärkeä suorittaa yhteistyössä
purku-urakoitsijan kanssa. Esimerkiksi haitta-ainekartoituksen mukaiset kohdat, jotka
sisältävät esimerkiksi asbestia, olisi syytä käydä purku-urakoitsijan kanssa hyvissä
ajoin läpi ennakolta. Näin voitaisiin varmistaa kartoituksen paikkansa pitävyys ja löytää
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mahdollisesti purkualueelta kartoituksessa huomioimatta jääneet haitta-ainepitoiset
rakennusosat.
Purkusuunnitelman laatimisvaiheessa olisi tehtävä entistä selkeämpi vastuunjako pää-
urakoitsijan ja purku-urakoitsijan välillä. Vastuunjako koskee muun muassa purkumies-
ten perehdyttämistä, työturvallisuudesta huolehtimista ja aikataulussa pysymisen var-
mistamista. Vastuunjako voisi toteutua parhaiten niin, että pääurakoitsija huolehtii mui-
den työntekijöiden ohella purkumiesten perehdyttämisestä, mutta pääurakoitsijan ja
purku-urakoitsijan työnjohto vastaisi yhdessä työturvallisuuden toteutumisesta.
Staran Rakennustekniikan korjausrakennushankkeissa purkumiehet kuuluvat useim-
missa tapauksissa erilliseen purkuliikkeeseen. Tällöin työturvallisuuskäytäntö ja siihen
liittyvät tekijät voivat poiketa pää- ja purku-urakoitsijan kesken. Yhteisten työturvallisuu-
teen liittyvien sääntöjen määrittäminen tapahtuu jo purkusopimuksessa ja se tulee sel-
keästi kirjata purkusuunnitelmaan. Sääntöjen toteutumisen valvonta on molempien
osapuolten yhteinen velvollisuus.
Vastuunjako aikataulun suhteen tulisi kaikissa tapauksissa toteuttaa siten, että pääura-
koitsija laatii yksin tai yhdessä purku-urakoitsijan kanssa purkutöiden aikataulun. Pur-
ku-urakoitsija sitoutuu jo purkusuunnitelmaa laadittaessa noudattamaan aikataulua ja
vastaa viime kädessä sen toteutumisesta. Tarkan viikkoaikataulun mukaisesti purku-
miesten tehtyjen työtuntien hyväksyttäminen pääsuunnittelijalla tulisi toteuttaa niin, että
tunnit jaetaan aina selkeästi vastaamaan viikkoaikataulussa esitettyjä työsuorituksia.
Näin ollen pääurakoitsijan on helppo hallita purkutöiden kokonaisuutta ja seurata ku-
hunkin työsuoritukseen käytettyä aikaa.
4.2.3 Reikäpiirustusten laadinnan ja täydentämisen kehittäminen
Reikäsuunnitteluprosessin kehittämisen lähtökohtana insinöörityössä oli ajatus siitä,
että reikäpiirustukset olisivat mahdollisimman kattavat ja selkeät heti purkutöiden alus-
sa. Tämä vähentäisi merkittävästi reikien koon ja sijainnin selvittelyä työmaalla. Ajatuk-
sena oli se, että piirustukset vastaisivat mahdollisimman tarkasti reikien poraamisen
jälkeistä lopputulosta. Lisäksi etsittiin vaihtoehto, jolla reikäpiirustuksia voitaisiin tarvit-
taessa muuttaa ja täydentää mahdollisimman tehokkaasti niin, ettei muutoksesta syn-
tyisi tarpeetonta viivästystä tai virheiden mahdollisuuksia työsuorituksissa.
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Purkusuunnitelman kehittämisen yhteydessä yhdeksi tärkeäksi osa-alueeksi purkutöi-
den työmaasuunnittelussa muodostui suunnitelmien vertaaminen työkohteeseen. Rei-
käsuunnittelun kohdalla päädyttiin siihen tulokseen, että läpivientejä vaativien LVIS-
suunnitelmien yhteensovitus ei tulisi toteutua pelkästään suunnittelijoiden välillä. Lopul-
linen reikäsuunnitelma ja -piirustus tulisi laatia vasta kohteessa suoritettavan törmäys-
tarkastelun pohjalta. Ennakolta voitaisiin laatia reikäpiirustuksen luonnos, jossa eri alo-
jen suunnitelmat olisi jo sovitettu yhteen ja tarkistettu, että reikäpiirustuksen mukaises-
sa läpivientien toteutuksessa ei syntyisi päällekkäisyyksiä asennettavien putkien, kana-
vien ja johtojen reiteissä.
Työmaakierrokselle, jonka aikana suoritetaan lopulliset törmäystarkastelut, tulisi osallis-
tua rakennesuunnittelija, LVIS-suunnittelijat, pääurakoitsijan edustaja sekä myös ali-
urakoitsijoiden edustajat. Työmaalla järjestettävillä törmäystarkasteluilla olisi kaksi
pääasiallista tavoitetta. Ensinnäkin voitaisiin konkreettisesti selvittää ja todeta, vastaa-
vatko laaditut suunnitelmat totuutta. Toisin sanoen voitaisiin todeta, onko reikäpiirus-
tuksen mukainen läpivientien toteutus mahdollinen työmaalla. Onko merkittyjen reikien
kautta mahdollista viedä esimerkiksi putkireittejä ja onko reikien kohdalla reiteille tar-
peeksi tilaa? Toiseksi putki-, ilmanvaihto- ja sähköurakoitsijoiden edustajat voitaisiin
työmaalla perehdyttää tehtävään työhön ja määrittää heidän asennuksilleen reunaeh-
dot, joita noudattamalla kukin urakoitsija saisi asennuksensa suoritettua suunnitelmien
mukaisesti, eikä putkien, kanavien ja johtojen välille syntyisi törmäyksiä.
Törmäysten välttämisen lisäksi myös läpivienteihin liittyvät palokatkot olisivat työmaa-
kierroksen aihealue niiden reikien kohdalla, jotka porataan osastoiviin rakennusosiin.
Porattaessa jonkin palo-osaston rajana toimivan rakennusosan läpi tiheästi esimerkiksi
vesi- tai sähköjohtojen läpivientejä, olisi varmistuttava siitä, että läpiviennit voidaan
tiivistää asianmukaisesti. Yksittäisten johtojen väliin tulisi jäädä tilaa palokatkomassalle
tai muulle palokatkon toteuttavalle tiivisteelle. Päätelmänä voidaan mainita, että reikä-
piirustuksissa olisi otettava palokatkojen vaatimat tilat huomioon niin, ettei reittejä ja
niitä vastaavia reikiä piirrettäisi liian tiheään.
Työmaakierroksen ja törmäystarkastelun tuloksena syntyisi lopullinen reikäpiirustus,
johon merkittäisiin reikien tarkat sijainnit ja mitat työmaalla määritettynä. Tällaista toi-
mintatapaa käyttämällä voitaisiin muutokset reikäsuunnitelmissa ja -piirustuksissa mi-
nimoida ja varmistaa se, että aliurakoitsijoiden asentajat ymmärtävät työn toteutukseen
liittyvät reunaehdot. Lisäksi rakennesuunnittelija voisi selkeästi sovittaa kaikki suunnit-
39
telualoihin liittyvät reiät yhteen ja varmistua siitä, ettei reikien poraamisella ole raken-
teellisia vaikutuksia. Jos rakenteellisia vaikutuksia ilmenisi, suunnittelija osaisi jo enna-
kolta laatia ohjeet esimerkiksi tuentaan ja vahvistamiseen. Purkutöiden toteutusta toi-
mintatapa helpottaisi merkittävästi niin, että reikien poraaminen saataisiin toteutettua
kerralla valmiiksi ja oikein. Reikiä ei siis porattaisi erissä, kun kaikki reiät olisivat kerral-
la kaikkien osapuolten tiedossa.
5 Yhteenveto
Insinöörityö oli tutkimus siitä, millainen rakennesuunnitteluprosessi on tehokkain Staran
Rakennustekniikkaosaston purkutyövaiheiden kannalta. Prosessi koostuu rakenne-
suunnittelijan laatimista purkutöiden suunnitelmista, ennen kaikkea purkutyöselostuk-
sesta. Työmaan purkutöiden suunnitteluun puolestaan kuuluu olennaisena osana pur-
kusuunnitelman ja tietyissä tapauksissa tarkemman purkutyösuunnitelman laatiminen.
Reikäsuunnittelu, reikien toteutus työmaalla ja reikäpiirustusten täydentäminen ovat
myös yhteydessä purkutöiden rakennesuunnitteluun ja toteutukseen.
Insinöörityössä käsiteltävät purkutyöt liittyivät korjausrakennushankkeisiin, joissa suori-
tettiin Helsingin kaupungin kiinteistöihin peruskorjauksia sekä esimerkiksi ilmanvaihdon
ja muun talotekniikan uusimistöitä. Purkutöiden rakennesuunnitelmat perustuivat siis
keskeisesti tilamuutosten ja talotekniikan uusimistöiden vaatimaan laajuuteen. Yksi
keskeisimmistä insinöörityön johtopäätöksistä koski eri suunnittelualojen yhtenäistämis-
tä ja yhteensovittamista. Rakennesuunnittelijan purkutyöselostuksen rakenne tulisi
yleisesti olla sellainen, jossa purkutöihin liittyvät eri suunnittelualojen kokonaisuudet
olisi yhdistetty yhdeksi selkeäksi työselostukseksi ja purkupiirustuksiksi.
Tällä hetkellä rakennesuunnitteluprosessi hankkeiden purkutyövaiheessa toteutuu hy-
vin vaihtelevasti. Suunnitelmien yhtenäistäminen ja yhteensovittaminen ei kaikissa ta-
pauksissa toteudu Staran Rakennustekniikan näkökulmasta toivotulla tavalla. Insinööri-
työn pohjalta tehtyjen kehitysehdotusten avulla Stara voi jatkossa vaikuttaa suunnitel-
mien toimivuuteen. Rakennesuunnitteluprosessin kehittäminen onnistui siis tältä osin
toivotulla tavalla. Esimerkkihankkeista ja kyselystä muodostetut kehitysehdotukset ni-
mittäin tukevat rakennesuunnittelijoiden ja työmaajohdon välisen yhteistyön paranta-
mista myös jatkossa. Tehdyn tutkimustyön pohjalta aloitettua kehitystä voidaan jatkaa
tulevaisuudessa jakamalla insinöörityön johtopäätökset ja kehitysehdotukset suunnitte-
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lijoiden ja tilaajan edustajien kanssa. Tilaajana ja rakennuttajana usein toimiva Helsin-
gin kaupungin Kiinteistöviraston Tilakeskus voi myös osaltaan vaikuttaa purkutöiden
rakennesuunnitteluun ohjeistamalla valitut suunnittelijat insinöörityön kehitysehdotusten
mukaisella tavalla.
Insinöörityössä havaittiin myös, että purkutöiden kustannuslaskennan, aikatauluttami-
sen ja resurssien määrittämisen kannalta olennaista olisi sisällyttää purkutyöselostuk-
seen ja siihen liittyviin purkupiirustuksiin määräluettelot jokaisessa hankkeessa. Nyky-
ään suunnittelu tapahtuu tietokoneavusteisesti CAD-ohjelmistojen avulla. Määräluette-
lot ovat siis helposti muodostettavissa tehdyistä piirustuksista ja niitä tulisikin entistä
enemmän hyödyntää jatkossa purkutöiden rakennesuunnitelmissa. Määräluettelot kä-
sittäisivät purettavat rakenteet, rakennusosat ja porattavat reiät.
Rakennesuunnitteluprosessin ja siihen liittyvän yhteistyön kehittämiseen verrattuna
erilaisten vaihtoehtoisratkaisujen esittäminen jäi insinöörityössä suppeammaksi. Aika-
taulun puitteissa pääpaino oli nimittäin juuri suunnitelmien ja niihin liittyvien toimintojen
kehittämisessä. Erilaisia tuentaratkaisuja kuitenkin esitettiin teoriaosuudessa ja myös
vertailtiin toteutukseen liittyvien vaihtoehtoisratkaisujen kohdalla. Nämä tuentaratkaisut
liittyvät suoraan kantavien rakenteiden purkutöihin, joista otettiin esille kulkuaukon teko
seinään. Lisäksi haitta-aineiden vaikutusta purkutöissä käsiteltiin teoriaosuudessa ja
kehitysehdotusten kohdalla haitta-ainekartoitusten näkökulmasta.
Reikäsuunnittelun ja reikäpiirustusten täydentämisen tutkiminen ja prosessista laaditta-
vat kehitysehdotukset onnistuivat kuitenkin myös verrattain hyvin insinöörityössä. Rei-
käpiirustusprosessissa kiteytyvät kriittiset osa-alueet ovat myös verrattavissa muihin
purkutöiden osa-alueisiin. Reikäpiirustusten laadinnassa keskeistä on varmistaa, että
LVIS-suunnittelijoiden reikävaraukset on koottu piirustukseen niin, että törmäyksiä tai
ristiriitaisuuksia ei synny. Törmäystarkasteluja tulee suorittaa suunnittelijoiden välillä
hankkeen suunnitteluvaiheessa sekä työnjohdon, LVIS-urakoitsijoiden edustajien ja
rakennesuunnittelijan kesken hyvissä ajoin ennen töiden aloittamista.
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Kysely: Rakennesuunnittelun ja työnjohdon yhteistyön parantaminen ra-
kennushankkeen purkutyövaiheessa
Rakennesuunnittelun ja työnjohdon yhteistyön parantaminen
rakennushankkeen purkutyövaiheessa
Teen opinnäytetyötäni rakennesuunnittelusta korjausrakennushankkeen purkutyövai-
heessa. Työssäni tutkin rakennesuunnittelijan laatimia selostuksia, ohjeita ja piirustuk-
sia liittyen purkutöiden toteutukseen ja läpivientien tekoon. Lisäksi tutkin purkutöistä
laadittavia työmaasuunnitelmia ja erilaisia purkumenetelmiä. Opinnäytetyöni lopputu-
loksena laadin ohjeita rakennesuunnittelijalle, jotta suunnitelmat palvelisivat jatkossa
entistä paremmin Staran Rakennustekniikan työmaiden tarpeita.
Tällä kyselyllä kartoitamme työnjohdon tyytyväisyyttä rakennesuunnittelijan purkutyö-
suunnitteluun. Lisäksi kartoitamme työnjohdon tai purkutyöurakoitsijan laatimien työ-
maasuunnitelmien laajuutta ja tasoa.
Vastauksesi on tärkeä opinnäytetyöni ja purkutöiden rakennesuunnittelun kehittämi-
sen kannalta.
Lisätietoja kyselystä saat minulta sähköpostilla. Osoitteeni on
sami.j.jokinen@metropolia.fi.
Terveisin,
Sami Jokinen
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Purkutyöselostus
Purkutyöselostus on rakennesuunnittelijan laatima asiakirja, jossa esitetään puretta-
vat rakenteet, ohjeita purettavien rakenteiden purkujärjestyksestä, kantavuudesta ja
väliaikaisesta tuennasta. Purkutyöselostuksessa esitetään purkutapa rakenteittain eri-
teltynä ja selostusta täydennetään piirustuksin. (Ratu 1221-S Purkutöiden suunnittelu)
Onko seuraavat osa-alueet esitetty työmaan kannalta siten, että purkutyön aika-
na on vältytty turhilta selvittelyiltä ja ongelmilta (viivästykset, lisä- ja muutos-
työt…)?
Mieti aikaisempia työmaitasi ja suunnitelmien yleistä tasoa vastatessasi kysy-
myksiin. Vastausten ei tarvitse koskea meneillään olevaa työmaatasi.
Osa-alueet on esitetty työmaan kannalta...
Erittäin
hyvin
Hyvin Kohtalaisesti Huonosti
EI
TARVETTA
Luettelo purettavista
rakenteista
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Luettelo säilytettävistä
rakenteista
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Tiedot alkuperäisistä
suunnitelmista ja piirus-
tuksista
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Tiedot aiemmista korja-
us- ja muutostöistä ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Tiedot purettavien ra-
kenteiden kunnosta ja
laadusta
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Rakenteiden purkujär-
jestykset
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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Purettavien ja ympä-
röivien rakenteiden
kantavuus
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Purettavien rakenteiden
työnaikainen tuenta ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Ohjeet purkumenetel-
mien valintaan
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Säilytettävien rakentei-
den suojaus
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Tarvittaessa työtelinei-
den ja kaiteiden suunni-
telmat
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Purkutyön osa-alueet,
jotka rakennesuunnitteli-
ja tarkastaa ja hyväksyy
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Piirustukset purettavista
rakenteista (tarvittaessa
myös tuentakuvat)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Miten edellä luetellut purkutyöselostuksen osat on esitetty suunnitelmissa (esim.
rakennusselostuksen liitteenä, erillisenä työselostuksena...)?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Liite 1
4 (9)
Onko osa-alueissa kehitettävää (esim. luettelot ja piirustukset purettavista raken-
teista, purkumenetelmien ohjeet, jne…)?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Purkusuunnitelma ja purkutyösuunnitelma
Purkusuunnitelma on päätoteuttajan laatima asiakirja, jonka avulla voidaan määritellä
mm. tarkempien purkutyösuunnitelmien tarve. Purkusuunnitelma sisältää sekä purku-
työn toimenpiteet että ko. työn tarkemmat suunnittelun ns. purkutyösuunnitelman sisäl-
lön. (Ratu 1221-S Purkutöiden suunnittelu)
Purkutyösuunnitelma on purku-urakoitsijan laatima asiakirja, jossa esitetään purku-
työn toteutus kohteessa. Purkutyösuunnitelmassa esitetään purkutapa rakenteittain.
(Ratu 1221-S Purkutöiden suunnittelu)
Arvioi, kuinka usein seuraavat osa-alueet on esitetty pää- tai purku-urakoitsijan
työmaalla laaditussa suunnitelmassa.
Mieti aikaisempia työmaitasi ja suunnitelmien yleistä tasoa vastatessasi kysy-
myksiin. Vastausten ei tarvitse koskea meneillään olevaa työmaatasi.
Tarpeelliset asiat on esitetty suunnitelmissa...
Aina Usein Harvoin
Ei koskaan
(tarvetta olisi)
EI
TARVETTA
Tiedot olemassa olevista
vanhoista piirustuksista ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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Arkkitehdin, rakennesuun-
nittelijan ja rakennuttajan
antamien purkuohjeiden
selvittäminen
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Suunnitelmien vertaaminen
työmaahan (esim. purku- ja
reikäpiirustusten paikkansa
pitävyys)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Tiedot vaarallisten ja haital-
listen aineiden kartoitukses-
ta
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Vaarojen kartoitus ja niihin
varautuminen
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Säilytettävien rakenteiden
katselmukset (kunto, laa-
tu…)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Purkutöiden yleisaikataulu
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Purkutöiden viikkoaikataulu
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Purettavien aukkojen ja
rakenteiden merkitseminen
työmaalla
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Suojaukseen käytettävät
menetelmät ja välineet ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Purkutöihin ja asbestipurku-
töihin käytettävät menetel-
mät
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Purkutöihin käytettävät
koneet ja laitteet
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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Purkamisjärjestys ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Purkumiesten perehdytys
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Purkutyön jälkeiset katsel-
mukset, tarkastukset ja
hyväksytykset
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Onko työmailla ollut tarvetta jakaa suunnitelma pääurakoitsijan purkusuunnitel-
maksi ja purku-urakoitsijan purkutyösuunnitelmaksi?
( )  Kyllä
( )  Ei
Jos työmaalla on laadittu yksi purkusuunnitelma, kuka on pääasiassa ollut vas-
tuussa suunnitelman laadinnasta?
( )  Pääurakoitsija
( )  Purku-urakoitsija
( )  Joku muu, kuka ______________________________________________
Onko purkutöihin liittyvät työmaasuunnitelmat hyväksytetty rakennesuunnitteli-
jalla / rakennuttajalla?
( )  Aina
( )  Usein
( )  Harvoin
( )  Ei koskaan
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Reikäsuunnittelu ja reikäpiirustus
Rakennesuunnittelija vastaa reikäsuunnittelusta ja reikäpiirustusten laatimisesta yh-
dessä LVIS-suunnittelijoiden kanssa. Tavoitteena on, että työmaalle toimitetaan sellai-
nen reikäpiirustus, johon on sovitettu yhteen kaikkien asennettavien putkien, johtojen ja
kanavien olemassa olevat reiät ja uudet, työmaalla tehtävät läpiviennit.
Onko seuraavat osa-alueet esitetty reikäpiirustuksissa ja muissa reikäsuunnitel-
missa työmaan kannalta siten, että timanttitöitä suunniteltaessa ja töiden aikana
on vältytty turhilta selvittelyiltä ja ongelmilta (viivästykset, lisä- ja muutos-
työt…)?
Mieti aikaisempia työmaitasi ja suunnitelmien yleistä tasoa vastatessasi kysy-
myksiin. Vastausten ei tarvitse koskea meneillään olevaa työmaatasi.
Osa-alueet on esitetty työmaan kannalta...
Erittäin
hyvin
Hyvin Kohtalaisesti Huonosti
EI
TARVETTA
Roilojen ja reikien si-
jainti ja mitat lattiassa ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Roilojen ja reikien si-
jainti ja mitat seinissä ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Reikien tekoon liittyvät
rakenteelliset seikat
(esim. kantavat raken-
teet, palkit, yms…)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
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LVIS-suunnitelmien
yhteensovittaminen
(putkien, johtojen ja
kanavien reiät on esim.
käytettävän tilan mu-
kaan mahdollista to-
teuttaa)
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Reikien tekoon liittyvät
mahdolliset tuennat ja
vahvistamiset
( ) ( ) ( ) ( ) ( )
Kuka työmaallasi vastaa reikien mittaamisesta ja merkitsemisestä?
( )  Pääurakoitsija
( )  LVIS-urakoitsijat
( )  Sekä pääurakoitsija että LVIS-urakoitsijat
( )  Joku muu, kuka ______________________________________________
Toteutuuko reikien mittaaminen ja merkitseminen työmaillasi tehokkaasti? Onko
menettelyssä kehitettävää ja jos on, minkälaista?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
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Onko työmaillasi tehty reikäpiirustuksiin ”punakynämerkintöjä”, eli täydennetty
piirustuksia, jos on tehty suunnitelmista poikkeavia reikiä?
( )  Aina
( )  Usein
( )  Harvoin
( )  Ei koskaan
Miten ”punakynämerkinnät” on tehty ja kuka on työmaalla vastannut merkinnöis-
tä? Onko menettelyssä mahdollisesti kehitettävää ja jos on, minkälaista?
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
Kiitoksia kyselyyn vastaamisesta! Kyselyn ja opinnäytetyön tulokset käsitellään mesta-
ripalaverissa toukokuussa!
Muistathan lopuksi painaa ”Lähetä” ennen selaimen sulkemista!!
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